S.R.R.
ATO 7 RAGUSA
Società per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiuti

PROT/SRRATO7RG/22/Marzo/2021/0001425/U

Società Consortile per Azioni
Viale del Fante n. 10
97100 – RAGUSA
Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
P.I. 01544690884

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 40 DEL 22/03/2021

(Fatture 26/PA, 27/PA e 28/PA del 20/11/2020)

Oggetto: Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio Comunale di Santa Croce Camerina in C.da Cozzo Fave. (CUP: J35I1700012002 – CIG:7911296FF9). *Liquidazione fatture elettroniche: n. 26/PA relativa al 1^ S.A.L., n. 27/PA oneri di accesso in discarica e 28/PA costi analisi del materiale del 20/11/2020.*

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualità di Dirigente della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, con la presente determinazione procede alla liquidazione delle fatture elettroniche n. 26/PA, 27/PA e 28/PA del 20/11/2020 emesse dall'impresa esecutrice dei lavori "NUOVA EDIL di Rizzo Giuseppe con sede in Via Roma n. 6 a Saponara (ME).

PREMESSO che:

- con D.D.S. n. 1507 del 30/11/2018 è stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) nel territorio di Comunale di Santa Croce Camerina, per un importo complessivo di € 853.928,93 di cui € 590.603,37 per lavori e € 263.325,56 per somme a disposizione dell'amministrazione secondo il quadro economico del citato decreto;
- con determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori n. 30 del 2/8/2019 (ns. prot. 0003555/U del 2/8/2019) è stata affidata l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di Santa Croce Camerina in C.da Cozzo Fave", all'impresa NUOVA EDIL di Rizzo Giuseppe
- in data 29/10/2019 è stato stipulato contratto d'appalto Rep. N° 36082, Racc. n° 15181 per un importo contrattuale di € 456.787,44 oltre IVA, di cui € 13.313,72 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- con verbale prot. 0005692/U del 19/12/2019 furono consegnati i lavori con inizio lavori in data 23/12/2019.

VISTA la contabilità dei lavori eseguiti a tutto il 12/11/2020 trasmessa dal Direttore dei Lavori e il certificato di pagamento n.1 del 12/11/2020 di € 117.778,90 oltre € 11.777,89 per IVA.

VISTA la nota prot. n. 5387 del 10/12/2020 del Direttore dei Lavori di attestazione di congruità degli importi delle fatture relative agli oneri di accesso in discarica e di caratterizzazione del materiale da conferire in discarica.

VISTE le fatture emesse dall'impresa esecutrice:

- n. 26/PA del 20/11/2020 di € 117.778,90 oltre € 11.777,89 per IVA in regime di Split Payment, per il pagamento della 1^ rata di acconto di cui al certificato di pagamento n.1 del 12/11/2020;
- n. 27/PA del 20/11/2020 di € 16.787,00 oltre € 1.678,70 per IVA in regime di Split Payment, inerente gli oneri di accesso in discarica;
- n. 28/PA del 20/11/2020 di € 816,00 oltre € 179,52 per IVA in regime di Split Payment, inerente i costi di analisi di caratterizzazione del materiale da conferire in discarica;

VISTO il Quadro Economico Post Gara del progetto ed in particolare le seguenti voci previste tra le somme a disposizione dell'amministrazione:

- ✓ B4) IVA sui lavori (€ 45.648.74);
- ✓ B9) Oneri di accesso in discarica (€ 25.000);
- ✓ B9-bis) Iva pari al 10% sugli oneri di accesso in discarica (€ 2.500);
- ✓ B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifica tecnica previste nel capitolato speciale d'appalto o richieste dalla D.L. (€ 10.000);
- ✓ B6-bis) Iva pari al 22% sulle spese di prove di laboratorio e verifiche tecniche (€ 2.200).

PRESO ATTO della Determinazione del Dirigente n. 39 del 22/03/2021 con la quale è stata annullata in autotutela Determinazione del Dirigente n. 97 del 10/12/2020 relativa alla liquidazione delle fatture:

- n. 26/PA del 20/11/2020 di € 117.778,90 oltre € 11.777,89 per IVA in regime di Split Payment, per il pagamento della 1^ rata di acconto di cui al certificato di pagamento n.1 del 12/11/2020;
- n. 27/PA del 20/11/2020 di € 16.787,00 oltre € 1.678,70 per IVA in regime di Split Payment, inerente gli oneri di accesso in discarica;
- n. 28/PA del 20/11/2020 di € 816,00 oltre € 179,52 per IVA in regime di Split Payment, inerente i costi di analisi di caratterizzazione del materiale da conferire in discarica;

RITENUTO di fare salvo il pagamento effettuato a seguito della Determinazione del Dirigente n. 97 del 10/12/2020 della fattura emessa per il pagamento della 1^ rata di acconto di cui al certificato di pagamento n.1 del 12/11/2020 e delle fatture relative agli oneri di accesso in discarica e di caratterizzazione del materiale da conferire in discarica, a favore dell'impresa esecutrice dei lavori NUOVA EDIL DI RIZZO GIUSEPPE, per l'importo complessivo di € 135.381,90 oltre € 13.636,11 per IVA in regime di Split Payment;

CONSIDERATO che, per tutte le transazioni concernenti l'appalto in oggetto, la suddetta impresa, si avvarrà del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT06Q0306982550100000002937 come riportato in fattura e indicato nel contratto.

Per quanto sopra,

DETERMINA

1. Di Liquidare all'impresa NUOVA EDIL di Rizzo Giuseppe con sede in Via Roma n. 6 Saponara (ME), esecutrice dei "Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale di Santa Croce Camerina in C.da Cozzo Fave", le seguenti fatture:
   - ✓ n. 26/PA del 20/11/2020 di € 117.778,90 oltre € 11.777,89 per IVA in regime Split Payment, quale somma dovuta per il pagamento della 1^ rata di acconto di cui al certificato di pagamento n.1 del 12/11/2020
   - ✓ n. 27/PA del 20/11/2020, di € 16.787,00 oltre € 1.678,70 per IVA in regime di Split Payment, trasmessa dall'impresa esecutrice inerente gli oneri di accesso in discarica;
   - ✓ n. 28/PA del 20/11/2020 di € 816,00 oltre € 179,52 per IVA in regime Split Payment, trasmessa dall'impresa esecutrice inerente ai costi analisi di caratterizzazione del materiale da conferire in discarica

   per un totale complessivo di € 135.381,90 oltre € 13.636,11 per IVA in regime di Split Payment.
2. Di fare salvo il pagamento effettuato a seguito della Determinazione del Dirigente n. 97 del 10/12/2020 mediante accredito sul c/c IBAN: IT06Q0306982550100000002937, intestato all' impresa NUOVA EDIL di Rizzo Giuseppe;
3. Di dare mandato all'ufficio protocollo di trasmettere il presente atto, all'ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (equitalia) e contributiva dell'impresa, vincolante per l'accreditamento delle somme all'impresa NUOVA EDIL di Rizzo Giuseppe con sede in Via Roma n. 6 Saponara (ME), e la pubblicazione sul sito WEB Societario;

4. Di dare atto che le somme trovano copertura finanziaria con gli importi finanziati dal "Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti denominato interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse dei fondi di coesione a titolarità Regionale 2007/2013" – Obbiettivo di Servizio - Gestione dei rifiuti Urbani, in favore della SRR ATO 7 Ragusa;

Il Dirigente e R.U.P.
(*Dott. Chim. Fabio Ferreri*)