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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUP n. 44 DELZ3 032024

OGGETTO: lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale di Giarratana
(RG). D.D.S n. 1505 del 30/11/2018 (CUP: J65117000120002 — CIG:7832903EC)

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO LA
REDAZIONE DELLA 1~ PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSO che:

con deliberazione n.08 del 08/06/2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A,
il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) € stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
per espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi e di ogni ulteriore
documentazione per accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento -
potenziamento - adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex
provincia di Ragusa;

con D.D.S n. 1505 del 30/11/2018 ¢ stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro
Comunale di Raccolta (C.C.R) nel territorio di Comunale di Giarratana, per un importo complessivo di €
776.491,69 di cui € 368.690,19 per lavori ed € 407.801,50 per somme a disposizione
dell’amministrazione, secondo il quadro tecnico - economico in detto decreto;

con determina di Aggiudicazione Definitiva dei lavori n. 17 del 21/06/2019 ¢ stata affidata I’esecuzione
dei lavori di cui in oggetto all’impresa “Cinquemani Gianpeppino” con sede a Favara in Via G. Fava n.
14, per un importo netto di aggiudicazione di € 227.694,34 oltre IVA di cui 13.313,72 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

in data 08/08/2019 N. 35932 di Rep. 15070 Reg. N. 2709 del 09/08/2019 ¢ stato stipulato il contratto con
I’impresa aggiudicataria;

con verbale prot. 0004383/U del 04/10/2019 vennero consegnati i lavori in oggetto all’impresa e,
successivamente € stato dato inizio ai lavori di cui trattasi;

con prot. 0000712/U del 20/02/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso proposta di redazione una
perizia di variante;

con prot. 0000801/U del 25/02/2020 il R.U.P. ha autorizzato la D.L. alla redazione di una perizia di
variante;

— VISTO il quadro economico del progetto originario approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico

del Procedimento in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal Commissario Straordinario della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A. con delibera n.13 in data 11/07/2017, come di seguito riportato con le dovute

variazioni rispetto a quello approvato che riguardano la decurtazione di somme per le competenze



tecniche esterne (Direzione Lavori e Collaudo), atteso che tali attivitd sono svolte da personale interno

all’Amministrazione:
CCR COMUNE DI GTARRATANA PROGETTO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 368 690,19
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo det lavori a base d'asta [A1-A2] € 355376,47
TMPORTO COMPLESSIVO| ¢ 368 690,19
Ad) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555 %) € 725127
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 36 869,02
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 16 758,65
VA SU IMPREVISTI 10% DI BS € 1675,86
delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di BS] € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica A inistrazione [2 % di AI+BI]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 951029
Totale somme a disposizione| € 397 227,06
IMPORTO COMPLESSIVO| € 765 917,25
VISTO il quadro economico post gara, come di seguito riportato:
CCR COMUNE DI GIARRATANA PROGETTO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 368 690,19
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 355 376,47
ribasso d'asta del 39,675 %| € 140 995,61
Importo contrattuale| € 227 694,58
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 725127
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 22 769,46
B5) Somme per imprevisti /o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 16 758,65
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € 1 675,86
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio ¢ verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 510,29
Totale somme a disposizione| € 383 127,50

IMPORTO COMPLESSIVO| €

610 822,08




RICHIAMATI:

- gli interventi della 1” perizia di variante;

- DPesito positivo del verbale di verifica e il rapporto conclusivo sulla 1* perizia di variante (prot.
0005551/E del 21/12/2020),

- il verbale di validazione del R.U.P. della 1~ perizia di variante (prot. 0005552/E del 21/12/2020);

- il verbale del CDA n. 78 del 12/01/2021 con cui & stata approvata in linea amministrativa la 1*
perizia di variante dei Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio
Comunale di Giarratana.

- il quadro economico del progetto di Variante che di seguito si riporta:

CCR COMUNE DI GTARRATANA VARIANTE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 393 472,53
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 380 158,81
ribasso d'asta del 39,675 %| € 150 828,01
Importo contrattuale| € 242 644,52
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del
ribasso offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 24 264,45
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 441642
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € 441,64
Spese per autorizzazioni Versamenti/ bolli VV.F. e copie cartacee € 395,00
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo € acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio ¢ verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 2 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 440,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di BI] € 2 500,00
B10) Contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 %di AI+BI1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 906,81
Totale somme a disposizione| € 368 177,56
IMPORTO COMPLESSIVO| € 610 822,08 N
DETERMINA \/\

1. di approvare il Quadro Economico relativo alla 1* perizia di variante dei lavori di realizzazione di un
centro comunale di raccolta nel territorio comunale di Giarratana che di seguito si riporta:



CCR COMUNE DI GIARRATANA VARIANTE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 393 472,53
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 380 158,81
ribasso d'asta del 39,675 %| € 150 828,01
Importo contrattuale| € 242 644,52
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del
ribasso offerto del 24,5555 %) € 725127
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 24 264,45
B5) Somme per imprevisti /o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 441642
IVA SU IMPREVISTI 10% DI BS € 441,64
Spese per autorizzazioni Versamenti/ bolli VV.F. e copie cartacee € 395,00
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 2 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] £ 440,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di AI+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 906,81
Totale somme a disposizione| € 368 177,56
IMPORTO COMPLESSIVO| € 610 822,08

2. di dare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse saranno poste in capo
al Comune di Giarratana, al fine della completa realizzazione del progetto, come da dichiarazione resa e
controfirmata dal Sindaco aderente all’iniziativa;

3. di trasmettere il presente atto, al responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. per le
‘pubblicazioni sul profilo internet del committente.




