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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUP n. Lr 5 del 26,03, 2024

OGGETTO: Lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comunale di raccolta
(C.C.R.)) nel territorio comunale di S. Croce Camerina, D.D.S. n. 1507 del 30/11/2018 (CUP:
J35117000120002 CIG:7911296FF9)

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO LA
REDAZIONE DELLA 1~ PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSO che:

con deliberazione n.08 del 08/06/2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A,
il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
per espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi € di ogni ulteriore
documentazione per accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento -
potenziamento - adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex
provincia di Ragusa;

con D.D.S. n. 1507 del 30/11/2018 e stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro
Comunale di Raccolta (C.C.R.) nel territorio di Comunale di Santa Croce Camerina, per un importo
complessivo di € 853.928,93 di cui e 590.603,37 per lavori e € 263.325,56 per somme a disposizione
dell’amministrazione secondo il quadro economico del citato decreto;

con contratto di appalto n. rep. 36082 del 29/10/2019 sono stati affidati all’impresa NUOVA EDIL DI
RIZZO GIUSEPPE i lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta rifiuti da eseguirsi nel
territorio del Comune di S. Croce Camerina, per I’importo netto dei lavori a corpo di € 456.487,44 oltre
IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

i lavori sono stati iniziati e consegnati all’impresa con verbale del 05/11/2019 e alla data della presente
relazione procedono regolarmente senza alcuna interruzione;

con prot. 4996 del 20.11.2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione inerente la 1*
perizia di variante e contestualmente ha richiesto ’approvazione della stessa.

VISTO
- il quadro economico del progetto originario approvato in linea tecnica dal Sottoscritto in qualita di

Responsabile Unico del Procedimento in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal Commissario

Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa con delibera n. 13 in data 11/07/2017, come di seguito riportato con

le dovute variazioni rispetto a quello approvato che riguardano la decurtazione di somme non ammesse a

finanziamento e le competenze tecniche esterne (Direzione Lavori e Collaudo), atteso che tali attivita sono

svolte da personale interno all’ Amministrazione:
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CCR COMUNE DI S. CROCE CAMERINA PROGETTO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 590 603,37
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13313,72
A3) Importo det lavori a base d'asta [A1-A2] € 577 289,65
IMPORTO COMPLESSIVO| € 590 603,37
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 76 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 16 874,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555 %) € 7.251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 59 060,34
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (IVA compresa) € 29 530,17
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria metallica, cordoli di
delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o
richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 10 676,90
Totale somme a disposizione| € 249 900,65
IMPORTO COMPLESSIVO| € 840 504,02
VISTO il quadro economico post gara. come di seguito riportato:
CCR COMUNE DI S. CROCE CAMERINA PROGETTO
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 590 603,37
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 577 289,65
ribasso d'asta del 23,232 %[ € 134 115,93
Importo contrattuale| € 456 487,44

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 76 703,14

B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 16 874,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso

offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 45 648,74
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA compresa € 29 530,17
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria

metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel

capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00

B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di AI+Bl]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 10 676,90
Totale somme a disposizione 236 489,05
IMPORTO COMPLESSIVO| € 692 976,49
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RICHIAMATI:

1.

gli interventi della 1~ perizia di variante;

’esito positivo del verbale di verifica e il rapporto conclusivo sulla 1” perizia di variante (prot.
174/E del 14/01/2021);

il verbale di validazione del R.U.P. della 1” perizia di variante (prot. 175/E del 14/01/2021);

il verbale del CDA n. 83 del 26/03/2021 con cui ¢ stata approvata in linea amministrativa la 1°
perizia di variante dei lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comunale
di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di S. Croce Camerina;

il quadro economico del progetto di variante che di seguito si riporta:

CCR COMUNE DI S. CROCE CAMERINA VARIANTE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 635 595,74
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 622 282,02
ribasso d'asta del 23,232 %| € 144 568,56
Importo contrattuale| € 491 027,18
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 76 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 16 874,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 49 102,72
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA compresa € 3231,57
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel
capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 3 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 660,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 1 500,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 330,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 11396,78
Totale somme a disposizione| € 201 949,31
IMPORTO COMPLESSIVO| € 692 976,49

DETERMINA

di approvare il Quadro Economico relativo alla 1~ perizia di variante dei lavori di ampliamento,

potenziamento ed adeguamento di un centro comunale di raccolta del territorio comunale di S. Croce

Camerina che di seguito si riporta:



CCR COMUNE DI S. CROCE CAMERINA VARIANTE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 635 595,74
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] £ 622 282,02
ribasso d'asta del 23,232 %| € 144 568,56
Importo contrattuale| ¢ 491 027,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 76 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 16 874,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 49 102,72
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 IVA compresa € 323157
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel
capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 3 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 660,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 1 500,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 330,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+BI]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 11396,78
Totale somme a disposizione| € 201 949,31
IMPORTO COMPLESSIVO| € 692 976,49

2. di dare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse saranno poste in capo
al Comune di Santa Croce Camerina, al fine della completa realizzazione del progetto, come da
dichiarazione resa e controfirmata dal Sindaco aderente all’iniziativa;

3. di trasmettere il presente atto al responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. per le
pubblicazioni sul profilo internet del committente.

Il Collaboratore del RUP

(F.to Geom. Salvatore Marino )

Il Dirig RUP
(Dott. Chim jo Ferreri)
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