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Societa Consortile per Azioni
Viale del Fante n. 10

‘. A’_]g? B]AGUSA 97100 - RAGUSA
o SeTiets per Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it

> Regolamentazione
del servizio P.I. 01544690884

Gestione Rifiuti

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.Z52 DELAL. 4. 2024
(Fattura N. 39 del 06.12.2021 — 4° S.A.L. e ultimo)

Il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri, in qualita di Dirigente della S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.p.A. e
Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto dei lavori di “Ampliamento, potenziamento e adeguamento di
un Centro Comunale di Raccolta nel territorio comunale di Scicli in c.da San Biagio”

CUP: J45117000210002 — CIG:7930350BD6.

PREMESSO che:

- con determinazione n.36 del 02.09.2019 sono stati affidati i lavori di cui trattasi all’impresa “S.I.E.TEC.
COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo”, con sede legale in Via Tomasi di Lampedusa n.18 a Favara (AG),
per un importo netto di € 193.911,26 oltre Iva di cui € 5.441,66 per oneri non soggetti al ribasso (sicurezza);

- indata29.10.2019 Rep. n. 36081 e Racc. n. 15180 del 29.10.2019, & stato stipulato con I’impresa aggiudicata-
ria il contratto d’appalto registrato a Ragusa in data 27.11.2019 n. 3683;

- con verbale prot. 0005130/U del 21.11.2019 sono stati consegnati i lavori, da ultimare entro giorni 105 natu-
rali e consecutivi dalla data di consegna, fissata per il giorno 05.03.2020;

- con disposizione prot. S.R.R. n. 0005615/U del 17.12.2019 il R.U.P. e la D.L. concedevano la sospensione dei
lavori per 15 gg. a decorrere dal 17.12.2019;

- che i lavori sono stati ripresi in data 08.01.2020 come da comunicazione dell’impresa aggiudicataria (ns. prot.
000182/E del 15.01.2020 e successivamente veniva redatto verbale di ripresi dei lavori n.1 (ns. prot. S.R.R.
n. 0000551/U del 11.02.2020);

- con verbale prot. S.R.R. n. 0000685/U del 18.02.2020 venivano sospesi i lavori in conseguenza
dell’emergenza COVID 19 e della mancata anticipazione delle somme da parte dell’ente finanziatore.

- con verbale n. 2 del 27.10.2020 vengono ripresi i lavori, dopo una sospensione di giomi 253, e pertanto la
nuova scadenza lavori ¢ stata prevista per il giorno 09/11/2020;

- con nota prot. SRR 0001586/E del 30.03.2021 I’impresa esecutrice ha richiesto una proroga dei termini con-
trattuali;

- durante il corso dei lavori sono emerse alcune situazioni contingenti per cui si ¢ riscontrata la necessita di e-
seguire alcune lavorazioni, non prevedibili in fase progettuale e non presenti nel progetto originario. A tal fine
si € resa necessaria la redazione di una variante tecnica e suppletiva, per rendere I’opera pit funzionale in ogni
sua parte, con I’inserimento di alcune piccole variazioni rispetto al progetto;

- con nota prot. 0001891/E del 15.04.2021 ¢ stato redatto verbale di verifica rapporto conclusivo sulla 1" peri-
zia di variante e con nota prot. 0001892/E del 15.04.2021 ¢ stato redatto verbale di validazione;

- A seguito dell’approvazione della Perizia di Variante, in data 23.04.2021 & stata redatto atto di sottomissione
Registrato ad Agrigento al n. 828 Serie 3 del 18.05.2021 per un maggiore importo rispetto al contatto origina-
rio di € 19.903,67 di cui 5.441,66 per oneri di sicurezza (ns. prot. 0002569/E del 24.05.2021);

VISTO che con nota prot. 0001645/E del 01.04.2021 & stata concessa la proroga di 50 (cinquanta) fissando il ter-

mine del 20.05.2021 per I’ultimazione dei lavori;

VISTA, la nota prot. 0002562/E del 24.05.2021 I’impresa, ha comunicato che in data 20.05.2021 sono stati



ultimati i lavori;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori (ns. prot. 0004164 del 8.09.2021);

VISTA, la nota prot. 0005455/E del 03.12.2021 con cui la D.L. ha trasmesso la contabilita dei lavori redatta a
tutto il 25.05.2021;

VISTO, lo stato di avanzamento dei lavori e il certificato di pagamento del 4° S.A.L. del 20.05.2021, di importo
pari a € 95.080,53 oltre a € 9.508,05 per Iva al 10%, per un totale di € 104.588,58 (ns. prot. 0005455 del
03.12.2021);

VISTA, la Fattura elettronica n. 39 del 06.12.2021, di importo pari a € 95.080,05 oltre a € 9.508,05 per Iva al
10%, per un totale complessivo € 104.588,58, trasmessa dall’impresa SIETEC COSTRUZIONI di Imbergamo
Angelo relativamente al 4° S.A.L. del 25.05.2021;

VERIFICATA, la corrispondenza degli importi di predetta fattura con il certificato di pagamento 4° S.A.L. e
ultimo del 25.05.2021;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 13 del Contratto d’ Appalto, all’appaltatore sara corrisposto il pagamento dei lavori
al raggiungimento dell’importo cosi come previsto dall’art. 1.5.2 del C.S.A.

DATO ATTO che, come comunicato dall’impresa, per tutte le transazioni concernenti I’appalto in oggetto, si

avvarra del c/c Bancario avente il seguente IBAN: IT 33Q0710816600000000002316;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

DETERMINA

o di liquidare all’impresa “S..LE.TEC. COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo”, con sede legale in Via Tomasi
di Lampedusa n.18 a Favara (AG), la fattura elettronica n. 39 del 06.12.2021, di importo pari a € 95.080,05
oltre a € 9.508,05 per Iva al 10% (in regime di scissione dei pagamenti), per un totale complessivo €
104.588,58, per I’esecuzione dei lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comu-
nale di raccolta nel territorio comunale di Scicli — C.da San Biagio, quale somma dovuta per il pagamento del
4° S.A.L. e ultimo del 25.05.2021;

o di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT 33Q0710816600000000002316 cosi come
indicato nel contratto;

o di dare mandato all’ufficio protocollo di trasmettere il presente atto al C.d.A. della SRR ATO 7 Ragusa,
all’ufficio amministrativo/contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (E-
quitalia) e contributiva dell’impresa, vincolante per I’accreditamento delle somme all’impresa “S.I.E.TEC.
COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo”, con sede legale in Via Tomasi di Lampedusa n.18 a Favara (AG), e
la pubblicazione sul sito WEB Societario;

o di dare atto che le somme trovano copertura finaziaria, mediante il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei
Rifiuti denominato “interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse dei fondi di coesione
a titolarita Regionale 2007/2013” — Obbiettivo di Servizio - Gestione dei rifiuti Urbani, in favore della SRR

ATO 7 Ragusa.

Alla presente si allegano copia del:
1) Certificato di pagamento inerente il 4° S.A.L. e ultimo del 25.05.2021;
2) Fattura n. 39 del 06.12.2021.

Assistente al R.U.P.

j .
bip Ferreri )
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BEGIINE SICII4

PROGRAMMA OPERATIVO: FESR SICILIA 2014/2020
AZIONE 6.1.2: “REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E
UN’ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA.”

CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI COMUNI, ANCHE NELLE FORME ASSOCIATIVE
REGOLARMENTE COSTITUITE (AMBITI DI RACCOLTA OTTIMALI), PER LA REALIZZAZIONE E/O
AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA.

L LAVORI: di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro Comunale di raccolta rifiuti nel
territorio del comune di Scicli . - CIG: 7930350BD6 - CUP: J45117000210002
IMPRESA:  S.IE.TEC. COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo, con sede in Via

Tomasi di Lampedusa n.18 a Favara (AG)

CONTRATTO: REP.N. 36081 E RACCOLTA N. 15180 DEL 29.10.2019 Registrato a Ragusa
in data 27 novembre 2019 al n. 3683 - Atto di Sottomissione ¢ Concordamento Nuovi
prezzi del 23/04/2021 Registrato in Agrigento il 18/05/2021 al n. 828 serie 3/

CERTIFICATO N° 4 per il pagamento della ultima rata di € 95.080,53
Per LV.A. 10 % (Scissione dei pagamenti — legge n°109/2014) € 9.508,05
Importo da pagare € 104.588,58
CERTIFICATI IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Spediti precedentemente Visto il contratto di affidamento col quale fu affidata alla predetta impresa la
Ne Data Importo esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 193.911,26 al netto del
1 14/02/2020 34.700,55 | ribasso d’asta del 23,483% , comprensivo di € 5.441,66 per oneri della sicurezza non
2 27/11/2020 22.731,78 | soggetti a ribasso asta, portata a nette euro 213.814,93 comprensivo di € 5.441,66 per
3 26/03/2021 60.233,00 | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso asta con le addizionali di Atto di

Sottomissione del 23/04/2021.
L Risultando dalla contabilitd sino ad oggi che I'ammontare dei lavori escguiti ¢ delle
spese fatte ascende al netto a euro 213.814,93 cioé:

Per lavori e somministrazione 213.814,93
Per materiali giacente in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni
Sommano € 213.814,93 213.814,93
da cui detraendo :
| La ritenuta del % su euro
La ritenuta del 0,50% per infortuni 1.069,07
L'ammontare dei certificati precedenti 117.665,33
Dedotto il 20% recupero quota parte anticipazione
Totale deduzioni € 118.734,40 118.734,40
Risulta il credito dell'Impresa in Euro 95.080,53

L Totale €] 117.66533
Certifica che ai termini dell'art. 1.5.2 del CSA di Appalto si pud pagare all Tmpresg Ja rata di euro 95.080,53
(diconsi euro novantacinquemilaottanta/53)

PROCEDIMENTO
erveri )

L'impresa : 8.L.E.TEC. COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro
presso ULLN.ALL. di Agrigento con codice PAT n. 092731446 , codice ditta n. 14797938 con decorrenza dal 09/12/2019. e
scadenza a fine lavori.

Scicli li,







FATTURA ELETTRONICA

ldentificativo del trasmittente: IT10596540152
Progressivo di invio: 8789251712

Formato Trasmissione: FPA12

Codice Amministrazione destinataria: UF3JCN

Dati relativi alla trasmissione |

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai fini IVA: IT02496540846

Denominazidne: S.I.E.TEC. COSTRUZION! DI IMBERGAMO ANGELO

Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA TOMASI DI LAMPEDUSA
Numero civico: 18

CAP: 92026

Comune: FAVARA

Provincia; AG

Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 01544690884
Denominazione: s.r.r. ato 7 ragusa soc.consortile per azioni

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DEL FANTE
CAP: 97100

Comune; RAGUSA
Provincia: RG

Naziane: IT

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2021-12-06 (06 Dicembre 2021)
Numero documento; 39

Importo totale documento: 104588.58

Dati del contratto

Identificativo contratto: REP.N.36081
Data contratto: 2019-10-29+01:00 (29 Ottobre 2019 01:00:)
Codice Unitario Progetto (CUP): J45117000210002
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Codice Identificativo Gara (CIG): 7930350BD6

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: VIS DARE PER LAVOR! DI AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED
ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RAGCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE D! SCICLI QUARTO ED ULTIMO SAL

Quantita: 1.00

Valore unitario: 95080.53

Valore totale: 95080.53

IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 95080.53
Totale imposta: 9508.05

Esigibilita IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
Dettaglio pagamento
Modalita: MPOS (bonifico)

Importo: 95080.53
Codice IBAN: IT33Q0710816600000000002316

Codice ABI: 07108
Codice CAB: 16600
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