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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUP n.03 del 0% /04/ 2073

OGGETTO: lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale di
Chiaramonte Gulfi (RG). D.D.S. n. 757 del 12/07/2018 (CUP: J45117000200002 -
CIG:78312908F1)

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

PREMESSO che:

con deliberazione n.08 del 08/06/2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7
Ragusa S.C.p.A, il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) e stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento per espletare le procedure relative alla redazione dei
progetti esecutivi e di ogni ulteriore documentazione per accedere ai finanziamenti,
finalizzata alla realizzazione - ampliamento - potenziamento - adeguamento dei Centri
Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex provincia di Ragusa;

con D.D.S. n. 757 del 12/07/2018 & stato approvato il progetto per la realizzazione di un
Centro Comunale di Raccolta (CCR) nel territorio di Comunale di Chiaramonte Gulfi;

con contratto di appalto n. rep. 35930 del 08/08/2019 sono stati affidati all'impresa
Fin.Edil 2000 s.rl i lavori di realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta rifiuti da
eseguirsi nel territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi, per I'importo netto dei lavori a
corpo di € 317.818,24 oltre [VA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

con nota prot. 5290/U del 02/12/2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso proposta di
redazione una perizia di variante;

con nota prot. 5316/U del 02/12/2019 il R.U.P. ha autorizzato la D.L. alla redazione di una
perizia di variante;

con Determinazione a Contrarre n. 6 del 7/03/2019 il R.U.P. Dott. Fabio Ferreri, ha disposto
di espletare una procedura di gara unica per le forniture ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D.
Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione delle attrezzature da destinare ai centri Comunali di
Raccolta nei Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Alma , Santa Croce
Camerina e Scicli di importo pari a € 740.205,69 oltre IVA desunto dai parziali dei rispettivi
quadri economici, con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa;

con Determinazione del Dirigente n. 2 del 7/01/2021 prot. n. 0000048 @ stata disposta
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'aggiudicazione definitiva della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei
Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli -
CIG 818869982E - all'impresa Comer Sud S.p.A., PI. 01119900874 a seguito della
procedura aperta indetta mediante la piattaforma telematica “srrato7ragusa.tuttogare” e del
relativo verbale della Commissione giudicatrice del 29/10/2020, per 'importo contrattuale
di € 701.789,01, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 5,190%.

VISTI:

- la determinazione del RUP 73 del 13/10/2020 di approvazione del quadro economico
post gara trasmessa al DAR con nota prot. 4321/U del 13/10/2020, con le somme che
non possono essere ammesse a finanziamento riferite al comma 4 dell’art.113 del
D.Lgs 50/2016 e somme riferite all'IRAP pari al 8,5%, quivi interamente richiamata;

- il quadro economico rimodulato con le modifiche di cui al punto precedente:

CCR COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI PROGETTO
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 506 285,99
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14 626,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 491 659,27
ribasso d'asta del 38.333%)| ¢ 188 467.73
Importo contrattuale| € 317 818,24
A4) Incidenza Manodopera € 89,514,30
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 259 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 57 134,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 7 251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 31781,82
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 23 013,05
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € 2301,30
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 50 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 5 000,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] comprea IRAP pari a 8,5% € 12 255,83
Totale somme a disposizione| € 470 745,24
IMPORTO COMPLESSIVO| € 788 563,48

RICHIAMATI:
- gliinterventi della 1* perizia di variante;
- la determinazione del Dirigente e RUP n. 65 del 20/12/2019 di approvazione del
quadro economico rimodulato dopo la redazione della 1” perizia di variante;
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- il quadro economico del progetto di Variante che di seguito si riporta:

CCR COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI VARIANTE
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 554 745,49
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14 626,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 540 118,77
ribasso d'asta del 38.333%| € 207 043.73
Importo contrattuale| € 347 701,76
A4) Incidenza Manodopera € 89.514,30
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 259 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 57 134,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 7 251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva (4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 34770,18
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € -
IVA SU IMPREVISTI 10% DI BS € 4
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 1376,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 298,10
B9) Oneri di accesso a discarica € 39719,10
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 397191
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [c.3 art 113 D.lgs 50/2016 ]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] IRAP compresa pari a 8,5% € 13 031,18
Totale somme a disposizione| € 433 459,71
IMPORTO COMPLESSIVO| € 781 161,47

VISTO:

- lelenco delle forniture da destinare al CCR DI CHIARAMONTE GULFI di importo

complessivo paria € 259.703,14 che di seguito si riporta:

COMPUTO FORNITURE - COMUNE Ol CHIARAMONTE GULF!

Descrizione

Quantita

Compattatore scarrabile monogala da me 22 ~alimentazione elettrica

Container scarrabile 3 tenuta stagra da me 20 circs

Cantainer starrabile 27 me cielo apertc

Container scarrabile 15 me cielo aperto

Container scarrabile 25 mc con copertura

Container scarrabile 15 mecon copertura

Pesa 3 ponte premontata, tarata e collaudata complets di accessorl, indicatore di peso e stampante

Batteria din, S contenitorida 600 &

Cabmato alisstito con attrezzatura di scarramento per carico, nbaltamento 2 scarico di container

Carrelic in ferro zincato trasformabile in tre posiani: verticale — orizzontale — inclinatc

Conteniiors per trasports e stoccaggio di batterie esausts

Contenitore per fa raccolta di olii esausti a doppia vasca e scolafiltri asportabile incorporato

Contenttore in polietilene per la raccolta differenziata ditubiflucrescent

Roll container

Biotrituratore - cippatrice con carrelio di tramo omotogato per traino 80 km/h

Stazione sistema di pesatura self service

Software per conferimento rfiuti dedicato e lettore tessere

Piattafarma completa diindicatore di pesc

FET R0 T FY AN RV NS P T S ES T 0 P ) ) T P

Trasporto, montaggio e collaudo pesa a ponte

Tessere con transponder per identificazione utent

4
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- il quadro economico, post gara forniture con la rimodulazione delle somme a
disposizione a seguito del ribasso d’asta del 5,19% che di seguito si riporta:

CCR COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI POST GARA
FORNITURE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 554 745,49
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14 626,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 540 118,77
ribasso d'asta del 38.333%] ¢ 207 043.73
Importo contrattuale| ¢ 347 701,76
A4) Incidenza Manodopera € 89,514,30
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 259 703,14
ribasso d'asta del 5,190% attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccoltal € 13 478,59
Importo rimodulato attrezzature per allestimento Centro Comunale a seguito gara di appalto| € 246 224,55
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 54 169,40
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 7.251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1659,09
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 34770,18
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € -
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € =
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 1376,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 298,10
B9) Oneri di accesso a discarica € 39719,10
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 3971,91
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B11) Costi della Sicurezza per COVID 19 iva compresa al 10% stimati in € 3 300,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] comprea IRAP pari a 8,5% € 13 031,18
Totale somme a disposizione| € 420 315,83
IMPORTO COMPLESSIVO| € 768 017,59

- il quadro economico del progetto di 2* Variante per assestamento contabile e
rimodulazione somme a disposizione che di seguito si riporta:
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CCR COMUNE DI CHTARAMONTE GULFI

1" VARIANTE 2~ VARIANTE discostamenti +/-
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 55474549 | € 554 745,49 | ¢ -
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14 626,72 | € 14 626,72 | ¢« -
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 540 118,77 | € 540 118,77 | €
ribasso dasta del 38,333%] ¢ 20704373 | € 207 043.73 | ¢
Importo contrattuale| € 347 701,76 | € 347 701,76 | ©
Ad4) Incidenza Manodopera € 89,514,30
B) Somme a disp dell’A azione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 259703,14 | € 259 703,14
ribasso d'asta del 5,190% attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccoltal € 13478,59 | £ 13 478,59
Importo rimodulato attrezzature per all 0 Centro C le a seguito gara di appalto| € 246 224,55 | € 246 224,55
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 54 169,40 | € 54 169,40 | €
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) ) € 725127 | € 7251,27 | €
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05 | € 290,05 | € -
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1659,09 | € 1659,09 | €
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 34770,18 | € 34770,18 | €
BS) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € - € - € -
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € - € - €
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00 | € 6 265,97 |- 3734,03
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2200,00 | € 1378,51 |-&€ 821,49
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1500,00 | € 1500,00 | €
B7-bis) VA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00 | € 330,00 | €
B8) Spese per pubblicita di gara € 1376,00 | € 1376,00 | €
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 298,10 | € 298,10 | €
B9) Oneri di accesso a discarica € 39719,10 | € 39719,10 | £
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 397191 | € 397191 (¢
B10) Contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00 | € 225,00 | € -
B11) Costi della Sicurezza per COVID 19 iva compresa al 10% € 3300,00 | € 7 855,52 | € 4 555,52
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] comprea IRAP pari a 8,5% € 13031,18 [ € 13031,18 | €
Totale somme a disposizi € 420 315,83 € 420 315,83
IMPORTO COMPLESSIVO| € 768 017,59 | € 768 017,59 | €

VISTI:

12/07/2022;
II Collaudo statico delle opere del 16/06/2022 n.

524EP.

Il Certificato di Ultimazione delle prestazioni Forniture prot. n. 3893 del 09/08/2021;
I Certificato di ultimazione dei lavori prot. n. 1012 del 11/03/2022;
Lo Stato Finale dei lavori prot. n. 1397 del 07/04/2022;
La Relazione sullo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione lavori prot. n. 2864 del

RICHIAMATI gli atti finali di cui al punto precedente & stato redatto il quadro economico a

consuntivo che di seguito si riporta:
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CCR COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI QUADRO ECONOMICO
A CONSUNTIVO
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi | € 554 745,49
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14 626,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 540 118,77
ribasso d'asta del 38,333%| ¢ 207 043,73
Importo contrattuale| € 347701,76
A4) Incidenza Manodopera € 89.514,30
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 259703,14
ribasso d'asta del 5,190% attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccoltal € 13 478,59
Importo rimodulato attrezzature per allestimento Centro Comunale a seguito gara
di appalto € 246 224,55
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 54 169,40
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al
netto del ribasso offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% diB2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1659,09
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 34 770,18
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 |¢€
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 €
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia
in carpenteria metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o
richieste dalla DL € 825,21
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % diB6] € 181,55
B7) Spese per commissioni di gara Unica - Appalto Forniture n. 5 CCR (€4.868,18);1/5 € 973,64
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara Unica Appalto Forniture [€343,20];1/5 | € 68,64
B8) Spese per pubblicita di gara LAVORI IVA COMPRESA (importo quotidiani € 1.376,77 +
importo GURS € 291,58) € 1668,35
B8-bis) Spese per pubblicita di gara FORNITURE IVA COMPRESA peri5 CCR (importo
uotidiani € 893,65+importo GURS 350,14); 1/5 = € 248,76 € 248,76
B9) Oneri di accesso a discarica € 39719,10
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 397191
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 375,00
B11) Costi della Sicurezza per COVID 19 iva compresa al 10% € 7855,52
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di Al +B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] comprea IRAP paria 8,5% € 13031,18
B13) Valutazione progetto - servizi resi dai VV.F. € 351,10
Totale somme a disposizione| € 413 634,50
IMPORTO COMPLESSIVO| ¢ 761 336,26

—————
—~——

S

Si evidenzia che le economie tra il quadro economico post gara lavori e il quadro

economico a consuntivo sono pari a € 27.227,22.

DETERMINA
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1. di approvare il Quadro Economico, a consuntivo del progetto per la realizzazione di un
centro comunale di raccolta nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi come di seguito
riportato:

CCR COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

QUADRO ECONOMICO

A CONSUNTIVO

A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi | € 554 745,49
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14 626,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 540 118,77
ribasso d'asta del 38,333%| ¢ 207 043,73
Importo contrattuale| € 347701,76
A4) Incidenza Manodopera € 89.514,30
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 259703,14
ribasso d'asta del 5,190% attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raceolta| ¢ 13 178,59
Importo rimodulato attrezzature per allestimento Centro Comunale a seguito gara
di appalto € 246 224,55
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 54 169,40
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al
netto del ribasso offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1659,09
B4) IVA suilavori [10% di A1] € 34770,18
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 €
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 €
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia
in carpenteria metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o
richieste dalla DL € 825,21
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 181,55
B7) Spese per commissioni di gara Unica - Appalto Forniture n. 5 CCR (€ 4.868,18);1/5 € 973,64
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara Unica Appalto Forniture [€ 343,20];1/5 | € 68,64
B8) Spese per pubblicita di gara LAVORI [IVA COMPRESA (importo quotidiani € 1.376,77 +
importo GURS € 291,58) € 1668,35
B8-bis) Spese per pubblicita di gara FORNITURE I[VA COMPRESA per i 5 CCR (importo
quotidiani € 893,65+importo GURS 350,14); 1/5 = € 248,76 € 248,76
B9) Oneri di accesso a discarica € 39719,10
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 397191
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 375,00
B11) Costi della Sicurezza per COVID 19 iva compresaal 10% € 7 855,52
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] comprea IRAP paria 8,5% € 13031,18
B13) Valutazione progetto - servizi resi dai VV.F. € 351,10
Totale somme a disposizione| € 413 634,50
IMPORTO COMPLESSIVO| ¢ 761336,26

2. di dare atto che le economie tra il quadro economico post gara lavori e il quadro

3.

economico a consuntivo sono pari a € 27.227,22;
di dare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse
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saranno poste in capo al Comune di Chiaramonte Gulfi, al fine della completa realizzazione
del progetto, come da dichiarazione resa e controfirmata dal Sindaco aderente
all'iniziativa;

di trasmettere il presente atto, al responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa

S.C.p.A. per le pubblicazioni sul profilo internet del committente. 1
I!

/
1l Dirig',ént/ije RUP
(Dott. Chi/rffq. }/70\ io Ferreri)

.‘\
‘:
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