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| B y | Societa Consortile per Azioni
Na ™ 2 Viale del Fante n. 10
) o - 97100 - RAGUSA

ATO 7 RAGUSA Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it

Societa per la P.I. 01544690884

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUP n. ). del 49/ 4 /1523

OGGETTO: lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale di
Giarratana (RG). D.D.Sn. 1505 del 30/11/2018 (CUP: J65117000120002 - CIG:78532903EC).

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

PREMESSO che:

con deliberazione n.08 del 08/06/2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.p-A, il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) & stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento per espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi e di ogni
ulteriore documentazione per accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento
- potenziamento - adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex
provincia di Ragusa;

con D.D.S n. 1505 del 30/11/2018 & stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro
Comunale di Raccolta (C.C.R) nel territorio di Comunale di Giarratana, per un importo complessivo
di € 776.491,69 di cui € 368.690,19 per lavori ed € 407.801,50 per somme a disposizione
dell'amministrazione, secondo il quadro tecnico - economico in detto decreto;

con determina di Aggiudicazione Definitiva dei lavori n. 17 del 21/06/2019 é stata affidata
I'esecuzione dei lavori di cui in oggetto all'impresa “Cinquemani Gianpeppino” con sede a Favara in
Via G. Fava n. 14, per un importo netto di a‘ggiudicazione di € 227.694,34 oltre IVA di cui 13.313,72
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

in data 08/08/2019 N. 35932 di Rep. 15070 Reg. N. 2709 del 09/08/2019 e stato stipulato il
contratto con I'impresa aggiudicataria;

con verbale prot. 0004383 /U del 04/10/2019 vennero consegnati i lavori in oggetto all'impresa e,
successivamente ¢ stato dato inizio ai lavori di cui trattasi;

con nota prot. 0000712/U del 20/02/2020 il Direttore dei Lavori ha trasmesso proposta di
redazione una perizia di variante;

con nota prot. 0000801/U del 25/02/2020 il R.U.P. ha autorizzato la D.L. alla redazione di una
perizia di variante;

con nota prot. 0001777/U del 09/04/2021 il Direttore dei Lavori ha trasmesso proposta di
rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico del progetto;

con Determinazione a Contrarre n. 6 del 7/03/2019 il R.U.P. Dott. Fabio Ferreri, ha disposto di
espletare una procedura di gara unica per le forniture ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n.
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50/2016 per l'acquisizione delle attrezzature da destinare ai centri Comunali di Raccolta nei
Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Alma , Santa Croce Camerina e Scicli di
importo pari a € 740.205,69 oltre IVA desunto dai parziali dei rispettivi quadri economici, con il
criterio dell'offerta economicamente pili vantaggiosa;

con Determinazione del Dirigente n. 2 del 7/01/2021 prot. n. 0000048 ¢ stata disposta
'aggiudicazione definitiva della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei
Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli - CIG
818869982E - all'impresa Comer Sud S.p.A., P.I. 01119900874 a seguito della procedura aperta
indetta mediante la piattaforma telematica “srrato7ragusa.tuttogare” e del relativo verbale della
Commissione giudicatrice del 29/10/2020, per I'importo contrattuale di € 701.789,01, a seguito
del ribasso offerto in sede di gara del 5,190%;

VISTO il quadro economico del progetto originario approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico
del Procedimento in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal Commissario Straordinario della SRR
ATO 7 Ragusa S.C.p.A. con delibera n.13 in data 11/07/2017, come di seguito riportato con le dovute
variazioni rispetto a quello approvato che riguardano la decurtazione di somme per le competenze
tecniche esterne (Direzione Lavori e Collaudo), atteso che tali attivita sono svolte da personale interno

all’Amministrazione:
CCR COMUNE DI GIARRATANA PROGETTO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 368 690,19
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13313,72
A3) Importo dei lavort a base d'asta [AT-AZ] € 355 376,47
IMPORTO COMPLESSIVO| € 368 690,19
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 36 869,02
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 16 758,65
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € 1 675,86
delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di AI+B1] di cui 8,5% IRAP € 9510,29
Totale somme a disposizione| € 397 227,06
IMPORTO COMPLESSIVO| € 765 917,25
VISTO il quadro economico post gara lavori, come di seguito riportato:
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CCR COMUNE DI GTARRATANA PROGETTO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 368 690,19
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 35537647
ribasso d'asta del 39,675 %| € 140 995,61
Importo contrattuale| ¢ 227 694,58
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 22 769,46
BS5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 16 758,65
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € 1675,86
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di AI+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9510,29
Totale somme a disposizione| € 383 127,50
IMPORTO COMPLESSIVO| € 610 822,08

RICHIAMATI:

gli interventi della 1" perizia di variante;

I'esito positivo del verbale di verifica e il rapporto conclusivo sulla 1” perizia di variante (prot.

0005551/E del 21/12/2020);

il verbale di validazione del R.U.P. della 1" perizia di variante (prot. 0005552/E del

21/12/2020);

il verbale del CDA n. 78 del 12/01/2021 con cui & stata approvata in linea amministrativa la 17
perizia di variante dei Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio

Comunale di Giarratana.

la determinazione del Dirigente e RUP n. 41 del 23/03/2021 di approvazione del quadro

economico rimodulato dopo la redazione della 1” perizia di variante;
il quadro economico del progetto di Variante che di seguito si riporta:
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CCR COMUNE DI GIARRATANA VARIANTE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 393 472,53
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 380 158,81
ribasso d'asta del 39,675 %| € 150 828,01
Importo contrattuale| € 242 644,52
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 49 654,69
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del
ribasso offerto del 24,5555 %) € 725127
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 24 264,45
B5) Somme per imprevisti €/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € 441642
IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € 441,64
Spese per autorizzazioni Versamenti/ bolli VV.F. e copie cartacee € 395,00
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria
metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
reviste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2 200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7) € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 2 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 440,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di AI+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 906,81
Totale somme a disposizione| € 368 177,56
IMPORTO COMPLESSIVO| € 610 822,08

VISTO:
I'elenco delle forniture da destinare al CCR DI GIARRATANA di importo paria € 225.703,14 che di

seguito si riporta:

COMPUTO FORNITURE - COMUNE DI GIARRATANA

Descrizione

Compattatore scarrabile monopala modello tipo cmpu.22.apb.40 da mc 22— alimentazione elettrica

Container scarrabile BTE a tenuta stagna da mc 20 circa

Container scarrabile 27 mc delo aperto

Container scarrabile 15 mc delo aperto

Container scarrabile 25 mc con copertura

Container scarrabile 15 mc con copertura

Pesa a ponte premontata, tarata e collaudata completa di accessori, indicatore di peso e stampante

Batteria di n. 5 contenitori da 600 It mod. “ecostazione”

Cabinato allestito con attrezzatura di scarramento tipo busi group - mec mod. sc267nc per carico, ribaltamento e scarico di container

Carrelloin ferro zincato trasformabile in tre posizioni: verticale —orizzontale —inclinato

Contenitore per trasporto e stoccaggio di batterie esauste tipo “battery mod. one"

Contenitore per |a raccolta di olii esausti a doppia vasca e scolafiltri asportabile incorporato

Contenitore in polietilene per la raccolta differenziata di tubi fluorescenti

Roll container

Stazione sistema di pesatura self service

Software per conferimento rifiuti dedicato e lettore tessere

Piattaforma completa di indicatore di peso

Trasporto, montaggio e collaudo pesa a ponte

o o F P [ [ [ S [P (SN U PR (U PYO O [N PSS PN

Tessere con transponder per identificazione utenti

g
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il quadro economico, post gara forniture con la rimodulazione delle somme a disposizione a

seguito del ribasso d’asta del 5,19% che di seguito si riporta:

CCR COMUNE DI GTARRATANA RIMODULAZIONE QUADRO
ECONOMICO POST GARA
FORNITURE ¢ assestamento somme a
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 393 472,53
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 380 158,81
ribasso d'asta del 39,675 %| € 150 828,01
Importo contrattuale| € 242 644,52
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
ribasso d'asta del 5,190% atlrezzalure per allestimento Centro Comunale di Raccolta] € 11713,99
Importo rimodulato attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta a seguito gara di appalto| € 213 989,15
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 47077,61
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del
24,5555 %) € 7251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) [VA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 24 264,45
B5) Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € -
B5.1) IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € -
B5.2) Fornitura e posa di cavo elettrico dalla cabina elettrica esistente al quadro elettrico generale del CCR € 2 300,00
B5.3) Costi della SICUREZZA per COVID -19 € 1716,68
B5.4) IVA su Costi della SICUREZZA per COVID -19 € 171,67
B5.5) Fornitura di arredi per ufficio (scrivania, n. 2 sedie ufficio, armadietto) IVA compresa € 1.000,00
Spese per autorizzazioni Versamenti/ bolli VV.F. e copie cartacee € 395,00
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo ¢ acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria metallica, cordoli
di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto
dei lavori o richieste dalla DL € 9 669,71
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2127,34
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 2 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 440,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 25 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di AI+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 906,81
Totale somme a disposizione| € 353 813,83
IMPORTO COMPLESSIVO| € 596 458,35

VISTI:

RICHIAMATI

11 Certificato di Ultimazione delle prestazioni Forniture prot. n. 3893 del 09/08/2021;

Il Certificato di ultimazione dei lavori prot. n. 2184 del 03/05/2021;
Lo Stato Finale dei lavori prot. n. 2466 del 18/05/2021;

La Relazione sullo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione lavori prot. n. 4507 del

29/09/2021;
I1 Collaudo statico delle opere del 01/06/2021 n. 525/EP e 525/EP 1/ var.

consuntivo che di seguito si riporta:

gli atti finali di cui al punto precedente & stato redatto il quadro economico a
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CCR COMUNE DI GIARRATANA
QUADRO ECONOMICO A
CONSUNTIVO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 393 472,53
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 380 158,81
ribasso d'asta del 39,675 %| € 150 828,01
Importo contrattuale| € 242 644,52
economie sui lavori | € 134543
Importo finale| € 241 299,09
Ad4) Incidenza Manodopera € 56.845.52
B) Somme a disposizione dell' Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
ribasso d'asta del 5,190% attrezzature per allestimento Ceniro Comunale di Raccolta| € 11 713,99
Importo rimodulato attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta a seguito gara di appalto | € 213 989,15
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 4707761
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto
del 24,5555 %) € 725127
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA suilavori [10% di A1] € 24 12991
B5) Somme per imprevisti e/0 eventuali modifiche di cui allart. 106 del D.Lgs 50/2016 € -
B5.1) IVA SU IMPREVISTI 10% DI B5 € -
B5.2) Fornitura e posa di cavo elettrico dalla cabina elettrica esistente al quadro elettrico generale del CCR € 2 000,00
B5.3) Costi della SICUREZZA per COVID -19 € 147651
B5.4) IVA su Costi della SICUREZZA per COVID -19 € 147,65
B5.5) Fomnitura di arredi per ufficio (scrivania, n. 2 sedie ufficio, armadietto) IVA compresa € 932,10
Spese per autorizzazioni Versamenti/ bolli VV F. € 351,10
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo ¢ acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria metallica,
cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato
speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 315,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 69,30
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture 1/5 del totale (€ 4.868,18) € 973,64
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara Unica Appalto Forniture [€ 34320 ]; 1/5 € 68,64
B8) Spese per pubblicita di gara FORNITURE IVA COMPRESA per i 5 CCR (importo quotidiani € 893,65 +
importo GURS 350,14); 1/5 = € 248,76 € 248,76
B9) Oneri di accesso a discarica € 24 990,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 499,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 906,81
Totale somme a disposizione| € 338 600,59
IMPORTO COMPLESSIVO| € 579 899,68

DETERMINA

Si evidenzia che le economie tra il quadro economico post gara lavori (€ 610.822,08) e il quadro
economico a consuntivo (€ 579.899,68) sono pari a € 30.922,40.

1. di approvare il Quadro Economico, A CONSUNTIVO del progetto per la realizzazione di un centro
comunale di raccolta nel territorio comunale di Giarratana come di seguito riportato:

Pag.6/7

Determinazione di approvazione del quadro economico a consuntivo CCR GIARRATANA



CCR COMUNE DI GIARRATANA
QUADRO ECONOMICO A
CONSUNTIVO
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia [A2 + A3] oneri sicurezza compresi € 393 472,53
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 13 313,72
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 380 158,81
ribasso d'asta del 39,675 %| € 150 828,01
Importo contrattuale| ¢ 242 644,52
economie sui lavori | € 1 34543
Importo finale| ¢ 241 299,09
A4) Incidenza Manodopera € 56.845,52
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 225 703,14
ribasso d'asta del 5,190% attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta| € 11 713,99
Importo rimodulato attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta a seguito gara di appalto | € 213 989,15
Bl-bis) [VA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 4707761
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto
del 24,5555 %) € 725127
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1 659,09
B4) IVA suilavori [10% di Al] € 2412991
B5) Somme per imprevisti /0 eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 € -
B5.1) IVA SU IMPREVISTI 10% DI BS € -
BS5.2) Fornitura e posa di cavo elettrico dalla cabina elettrica esistente al quadro elettrico generale del CCR € 2 000,00
B5.3) Costi della SICUREZZA per COVID -19 € 147651
BS5.4) IVA su Costi della SICUREZZA per COVID -19 € 147,65
BS.5) Fornitura di arredi per ufficio (scrivania, n. 2 sedie ufficio, armadietto) IVA compresa € 932,10
Spese per autorizzazioni Versamenti/ bolli VV_F. € 351,10
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della tettoia in carpenteria metallica,
cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato
speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 315,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio ¢ verifiche tecniche [22 % diB6] € 69,30
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Forniture 1/5 del totale (€ 4.868,18) € 973,64
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara Unica Appalto Forniture [€343201]; /5 € 68,64
B8) Spese per pubblicita di gara FORNITURE IVA COMPRESA per i 5 CCR (importo quotidiani € 893,65 +
importo GURS 350,14); 1/5 = € 248,76 € 248,76
B9) Oneri di accesso a discarica € 24 990,00
B9-bis) [IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 2 499,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di AI+B1 ]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,6 % di A1+B1] di cui 8,5% IRAP € 9 906,81
Totale somme a disposizione| € 338 600,59
IMPORTO COMPLESSIVO| € 579 899,68

2. di dare atto che le economie tra il quadro economico post gara lavori e il qguadro economico a
consuntivo sono pari a € 30.922,40;

3. didare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse saranno poste
in capo al Comune di Giarratana, al fine della completa realizzazione del progetto, come da
dichiarazione resa e controfirmata dal Sindaco aderente all'iniziativa;

4. di trasmettere il presente atto, al responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.
per le pubblicazioni sul profilo internet del committente.

Il Dirigente e RUP
(Dott. Chim, io Ferreri)
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