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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n_ ¥ de1 /0112023

OGGETTO: Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico ubicato in c. da Cava dei
Modicani in Ragusa e trasporto per il conferimento in altri impianti dei rifiuti provenienti dal sovvallo
tritovagliatura e dal sottovaglio tritovagliatura dopo biostabilizzazione nonché attivita di gestione
post-operativa della discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa.

Liquidazione fattura n. 4 del 12-01-2023 a IBLUE S.C.A.R.L. relativa alla trattazione delle riserve
espresse nel Verbale Processo redatto ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto e
riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 4571del 18-11-2022 per I’impianto T.M.B. - CIG 88122491ED.

Il Dirigente Dott. Chim. Fabio Ferreri:

VISTA I'A.LA,, rilasciata dal Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti con D.D.G. n. 76 del 10-02-2021 (in
sostituzione del D.D.G. n. 26 del 27-01-2021) alla SRR ATO 7 Ragusa, in merito al “Progetto riallocazione
definitiva dell'impianto di trattamento meccanico biologico nel sito di cda Cava dei Modicani in Ragusa" da
unificarsi con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto
esecutivo per la copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei
Modicani — Ragusa”.

VISTO il P.A.U.R,, rilasciato dal Dipartimento Regionale Territorio ¢ Ambiente con D.A. n. 018/GAN del
28-01-2021 alla SRR ATO 7 Ragusa, in merito al “Progetto riallocazione definitiva dell'impianto di
trattamento meccanico biologico nel sito di cda Cava dei Modicani in Ragusa" da unificarsi con la
procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto denominato "Progetto esecutivo per la
copertura superficiale finale della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani —
Ragusa”.

VISTA Ia consegna del servizio, sotto le riserve di legge ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.Lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii., riportante prot. SRR ATO 7 RAGUSA n. 591 del 04-02-2021.

VISTO il contratto stipulato in data 12-04-2021 tra SRR ATO 7 Ragusa e IBLUE S.C.AR.L. in merito
all’appalto in oggetto, riportante prot. SRR ATO 7 RAGUSA n. 1824 del 13-04-2021.

VISTA la determina dirigenziale n. 165 del 29-07-2021, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 3716 del 29-
07-2021, con la quale il suddetto contratto & stato prorogato per ulteriori mesi sei a decorrere dal 04-08-2021
con scadenza al 04-02-2022.

VISTA la determina dirigenziale n. 23 del 04-02-2022, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 476 del 04-
02-2022, con la quale il suddetto contratto ¢ stato prorogato per ulteriori mesi sei, a decorrere dal 04-02-2022
con nuova scadenza al 04-08-2022, con eventuale risoluzione in anticipo o differimento, in base alla ¢
tempistica di conclusione della procedura in corso di Affidamento a nuovo Gestore.

VISTA la determina dirigenziale n. 145 del 04-08-2022, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 3301 del 04-
08-2022, con la quale il suddetto contratto & stato prorogato per il tempo strettamente necessario alla
contrattualizzazione del nuovo appalto con nuovo gestore, con nuova scadenza al 31-08-2022.
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VISTA la determina dirigenziale n. 158 del 31-08-2022, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 3543 del 31-
08-2022, con la quale il suddetto contratto & stato prorogato per il tempo strettamente necessario alla
contrattualizzazione del nuovo appalto con nuovo gestore, con nuova scadenza al 15-09-2022.

VISTA la determina dirigenziale n. 169 del 15-09-2022, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 3746 del 15-
09-2022, con la quale il suddetto contratto ¢ stato prorogato per il tempo strettamente necessario alla
contrattualizzazione del nuovo appalto con nuovo gestore, con nuova scadenza al pit al 30-09-2022.

VISTA la Perizia di Assestamento Contabile del servizio al 31-01-2022, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa
n. 519 del 08-02-2022, redatta dal D.E.C., accettata dall’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L. ed
approvata dal R.U.P..

VISTO il Processo Verbale del Servizio redatto ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto,
riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 4571 del 18-11-2022.

VISTE le note riportanti prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 4600 del 22-11-2022, n. 4777 del 05-12-2022, n. 4877
del 13-12-2022, n. 5083 del 27-12-2022, n. 5112 del 29-12-2022, n. 5119 del 30-12-2022, in merito alla
trattazione delle riserve espresse in calce al Verbale Processo riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 4571del
18-11-2022 per la Verifica di Conformita del Servizio e tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 37 del
C.S.A., che hanno prodotto il riconoscimento di € 180.000,00 oltre iva.

VISTO il Certificato di Verifica di Conformita del Servizio, riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 111 del
12-01-2023, ed in particolare il punto 2 lett. d.

VISTO il certificato di pagamento n. 23, a firma del D.E.C. e del R.U.P., relativo alla trattazione delle
riserve espresse nel Verbale Processo redatto ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto e
riportante prot. SRR ATO 7 Ragusa n. 4571 del 18-11-2022 per I’impianto T.M.B., trasmesso con nota prot.
SRR ATO 7 RAGUSA n. 120 del 12-01-2023.

CONSIDERATO che la fatturazione relativa al servizio dell’impianto T.M.B., per I’importo stabilito in
accordo bonario di € 180.000,00 & riconosciuta dalla SRR ATO 7 Ragusa, con concomitante ripartizione
proporzionale ai Comuni conferitori, secondo i propri conferimenti, durante I’intero svolgimento dell’appalto
( dal 04-02-2021 al 30-09-2022 ) dell’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L, compreso il periodo di fermo
impianto.

VISTA la fattura n. 4 del 12-01-2023 di € 180.000,00 oltre iva come per legge, assunta al protocollo della
SRR ATO 7 RAGUSA in data 16-01-2023 al n.181, trasmessa dall’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L.
con sede a Lamezia Terme (CS) per il servizio di “Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico
Biologico ubicato in c. da Cava dei Modicani in Ragusa e trasporto per il conferimento in altri impianti dei
rifiuti provenienti dal sovvallo tritovagliatura e dal sottovaglio tritovagliatura dopo biostabilizzazione
nonché attivita di gestione post-operativa della discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa — Servizio
per l'impianto T.M.B.”

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata.
VISTO il relativo CIG afferente al servizio in oggetto, 88122491ED.

DETERMINA

1. di liquidare, successivamente alla verifica contributiva positiva (D.U.R.C.), la fattura n. 4 del 12-01-2023
di € 180.000,00, oltre iva come per legge, assunta al protocollo della SRR ATO 7 RAGUSA in data 16-
01-2023 al n. 181, trasmessa dall’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L. con sede a Lamezia Terme
(CS) per il servizio di “Gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico ubicato in ¢. da
Cava dei Modicani in Ragusa e trasporto per il conferimento in altri impianti dei rifiuti provenienti dal
sovvallo tritovagliatura e dal sottovaglio tritovagliatura dopo biostabilizzazione nonché attivita di
gestione post-operativa della discarica di c.da Cava dei Modicani in Ragusa — Servizio per I'impianto
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T'MB.” a seguito Verifica di Conformita del Servizio prot. n. 111 del 12-01-2023 e riserve di Verbale di
Processo prot. n. 4571 del 18-11-2022;

2. di dare atto che la somma di cui al punto precedente & posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.,
che provvedera ad emettere relative fatture ai Comuni conferitori in ripartizione proporzionale ai propri
conferimenti, per la durata dell’appalto dell’Impresa Affidataria IBLUE S.C.A.R.L. (dal 04-02-2021 al
30-09-2022).

3. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al Presidente della SRR ATO 7
Ragusa §.C.p.A., all’Ufficio Amministrativo/Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa
la verifica fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.) della Ditta, vincolante ai fini dell’accreditamento
delle somme, nonché ai Comuni conferitori, ¢ la pubblicazione nel sito WEB Societario.

ILD.E.C.

Dott. Ing. Luca Gar‘bfalo / ,)
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' / Dettf€Ghim. Fabio Ferreri
1- /‘5 i
/ \

Pagina 3 di 3



