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Gestione Rifiuti

OGGETTO: LAVORI DI “SISTEMAZIONE TUBAZIONE IN POLIETILENE E REALIZZAZIONE DI
COLLEGAMENTO IDRAULICO DEI TRE SILOS DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA
DISCARICA DISMESSA DI C.DA CAVA DEI MODICANI A RAGUSA (RG)” - CIG: Z8B3806EC3

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 22/2023 del 10/07/2023
al’Impresa OCCHIPINTI PIETRO con sede in via Pezza n. 44 a Ragusa (RG)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. A 249 del 43 /0% / 2023

PREMESSO che:

e con Determinazione del Dirigente n. 190 del 05/10/2022 sono stati affidati all’Impresa OCCHIPINTI geom.
PIETRO di Ragusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n.50/2016 ¢ ss.mm.ii., i lavori in
oggetto, come meglio descritti in detto atto, per un importo di € 13.594,55 oltre IVA,;

e con Determinazione del Dirigente n. 95 del 08/06/2023 ¢ stato integrato I’incarico gia affidato con
determinazione del Dirigente n. 190 del 05/10/2022 all’Impresa OCCHIPINTI geom. PIETRO di Ragusa, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con ulteriori lavori per un importo di
€ 24.000,00 oltre IVA:

ATTESO che i lavori di cui alle Determinazioni di cui sopra risultano ultimati alla data di sopralluogo da parte
della D.L., effettuato il 05/07/2023;

VISTA la Contabilita Finale redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita al prot. SRR al n. 2694 in data 07/07/2023
dalla quale si evince che I’importo dei lavori eseguiti a tutto il 05/07/2023, al netto dello sconto formulato dalla
Ditta con nota/PEC del 27/02/2023 annotata al prot. SRR n. 799 del 28/02/2023, & pari a € 36.752,91 oltre IVA di

legge:

VISTO il Certificato di Pagamento/Rata unica, pari a € 36.752,91 oltre iva al 10% pari a € 3.675,29, emesso il
07/07/2023;

VISTA la fattura in formato elettronico n. 21/2023 del 07/07/2023 dell’Impresa OCCHIPINTI geom. PIETRO,
(prot. SRR ATO7 Ragusa SCpA n.2735 dell’ 11/07/2023), di € 36.752,91 oltre iva al 22%, pari a € 8.085,64, per un
totale di € 44.838,55, in regime di split-payment, per i lavori di “Sistemazione tubazione in polietilene e
realizzazione di collegamento idraulico dei tre silos dell’impianto antincendio della discarica dismessa di C.da
Cava dei Modicani a Ragusa”,

CONSTATATO che in sede di liquidazione ¢ stata rilevata una errata applicazione dell’IVA (22% invece del 10%)
e quindi per le vie brevi veniva richiesta rimodulazione/rettifica della Ft. n. 21/2023 del 07/07/2023 con
I’applicazione dell’ITVA al 10%.
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VISTA la Nota di Credito n.4/C del 10/07/2023 (prot. SRR ATO7 Ragusa SCpA n.2736 dell’ 11/07/2023) di storno totale
della Ft. n. 21/2023 del 07/07/2023;

VISTA la fattura n.22/2023 del 10/07/2023, prodotta in formato elettronico dall’Tmpresa OCCHIPINTI geom.
PIETRO (prot. SRR ATO7 Ragusa SCpA n.2737 dell’ 11/07/2023), di € 36.752,91 oltre iva al 10% pari a € 3.675,29
per un totale complessivo di € 40.428,20, in regime di split-payment, per i lavori di “Sistemazione tubazione in
polietilene e realizzazione di collegamento idraulico dei tre silos dell’impianto antincendio della discarica dismessa
di C.da Cava dei Modicani a Ragusa”;

CONSIDERATO che le prestazioni da liquidare riguardano lo Stato Finale dei Lavori in oggetto;

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata,
DETERMINA

1. di liquidare, successivamente alla verifica positiva fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.), la fattura
n.22/2023 del 10/07/2023, prodotta in formato elettronico, trasmessa dall’Impresa OCCHIPINTI geom.
PIETRO e assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 11/07/2023 al n. 2737, di € 36.752,91 oltre
iva al 10% pari a € 3.675,29 per un totale

3. complessivo di €40.428,20, in regime di split-payment, per i lavori di “Sistemazione tubazione in polietilene
e realizzazione di collegamento idraulico dei tre silos dell’impianto antincendio della discarica dismessa di
C.da Cava dei Modicani a Ragusa”

4. didare atto che il CIG dei lavori ¢: CIG: Z8B3806EC3

5. di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN:IT76J0503684483CC3181691522 riportato in
fattura;

6. di porre a carico della SRR ATO 7 RAGUSA S.C.p.A. la spesa di € 36.752,91 oltre IVA al 10% pari a €
3.675,29 in regime di Split Payment per un totale di € 40.428,20 a valere sulla “voce CI centro di costo 3” del
documento di previsione costi di funzionamento SRR ATO 7 RG — 2023 “interventi di manutenzione
impianti” prot. 412 del 31.01.2023 e approvato in Assemblea Soci del 25.01.2023;

7. didare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al Presidente della SRR ATO 7 Ragusa,
all’Ufficio Amministrativo-Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale
(Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.) della Ditta, vincolante ai fini dell’accreditamento delle somme e la
pubblicazione nel sito WEB Societario.

Il Direttore dei Lavori
(Dott. Arc'ft. Giuseppe Alessandrello)

.

IL/DIRIGENTE
(Dott.Chijh. Fabio Ferreri)
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Lavori di sistemazione tubazione in polietilene e realizzazione di collegamento
OGGETTO: idraulico dei tre silos dell’impianto antincendio della discarica dismessa di C.da
Cava dei Modicani a Ragusa

COMMITTENTE: SRR ATO7 RAGUSA S.C.P.A.
IMPRESA AGGIUDICATARIA: OCCHIPINTI geom. PIETRO

Affidamento con Determinazione del Dirigente n. 190 del 05/10/2022 e integrazione con Determinazione del Dirigente n. 95 del
08/06/2023

CERTIFICATO DI PAGAMENTO - RATA UNICA

Per il pagamento della rata unica di € 36.752,91
Per I.LV.A. 10% € 3.675,29
importo da pagare € 40.428,20
CERTIFICATI e/o acconti spediti precedentemente IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
n° data importo VISTA la Determinazione del Dirigente n. 190 del 05/10/2022 e successiva integrazione con
Determinazione del Dirigente n. 95 del 08/06/2023 con le quali furono affidati alla predetta
impresa |' esecuzione dei suindicati lavori di € 38,015,00 al lordo del ribasso offerto del 3,00%.
Risultando dalla contabilita sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti ascende, al netto del
3,00% di ribasso offerto,a euro:
€ 36.752,91
cioé:
Lavori e somministrazioni € 36.752,91
Per materiali giac. In cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni
SOMMANO € € 36.752,91 | € 36.752,91
da cui detraendo:
Ritenuta per infortuni 0,5% € -
Ritenuta per garanzia 5%
Acconti e/o
L'ammontare dei certif. Precedenti € -
totale deduzioni € - € -
Totale importo| € 36.752,91
per IVA al 10%| € 3.675,29
Risulta il credito dell'impresa in Euro | € 40.428,20
TOTALE| € -

CERTIFICA

che, ai termini di quanto disposto nelle succitate determinazioni del Dirigente, si pud pagare alllmpresa la somma di € 36,752,91 oltre VA del 10% paria €
3,675,29 per un totale complessivo.di € 40,428,20 Diconsi (Euroquarantamilaquattrocentoventotto/20).

s/

11 Direttore dei La
el Procedimento
Dott. C abio Ferreri
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