[PROT/SRRATO7RG/22/Settembre/2023/0003621/U|

S R R Societa Consortile per Azioni
° ® ° Viale del Fante n. 10

97100 - RAGUSA
ATO 7 RAGUSA Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
: Societa per la Pl 01544690884

» Regolamentazione
del servizio
Gestione Rifiuti
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OGGETTO: Lavori di realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale di
MONTEROSSO ALMO (RG). D.D.S. n. 1508 del 30/11/2018.
(CUP:J65117000120003 - CIG:7853345150)

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

PREMESSO che:

con deliberazione n.08 del 08/06,/2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A, il
sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi e di ogni ulteriore documentazione
per accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento - potenziamento -
adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex provincia di Ragusa;

con D.D.S. n. 1508 del 30/11/2018 & stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro
Comunale di Raccolta (CCR) nel territorio di Comunale di Monterosso Almo;

con contratto di appalto n.35931 di Rep. e n. 15609 della Raccolta del 08/08/2019 sono stati affidati
all'impresa IPSALE SRL - Via L. Pirandello n. 16 Leonforte (EN) i lavori di ampliamento, potenziamento
ed adeguamento di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio Comunale di Monterosso Almo, per
I'importo netto dei lavori a corpo di € 105.208,38 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza;

i lavori sono stati iniziati e consegnati all'impresa con verbale del 20/11/2019;

con nota prot. 231 del 17/01/2020 il Direttore dei Lavori ha richiesto la redazione una perizia di
variante;

con nota prot. 262 del 21/01/2020 il RU.P. ha autorizzato la D.L. alla redazione di una perizia di
variante;

con nota prot. 2552 del 15/06/2020 & stato redatto il verbale di verifica e rapporto conclusivo sulla 1
perizia di variante;

con nota prot. 2553 del 15/06/2020 ¢ stato redatto il verbale di validazione della 1* perizia di variante;
con Determinazione a Contrarre n. 6 del 7/03/2019 il R.U.P. Dott. Fabio Ferreri, ha disposto di espletare
una procedura di gara unica per le forniture ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 per
I'acquisizione delle attrezzature da destinare ai centri Comunali di Raccolta nei Comuni di Chiaramonte
Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli di importo pari a € 740.205,69 oltre IVA
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desunto dai parziali dei rispettivi quadri economici, con il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa;

- con Determinazione del Dirigente n. 2 del 7/01/2021 prot. n. 0000048 ¢ stata disposta 'aggiudicazione
definitiva della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni di Chiaramonte Gulfi,
Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli - CIG 818869982E - all'impresa COMER Sud
S.p-A, PL. 01119900874 a seguito della procedura aperta indetta mediante la piattaforma telematica
“srrato7ragusa.tuttogare” e del relativo verbale della Commissione giudicatrice del 29/10/2020, per
I'importo contrattuale di € 701.789,01, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 5,190%.

RICHIAMATI:

- il quadro economico da progetto originario, approvato in linea tecnica dal sottoscritto in qualita di
Responsabile Unico del Procedimento in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal Commissario
Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. con delibera n.13 in data 11/07/2017:

- il quadro economico post gara, relativo I'aggiudicazione dei soli lavori:

CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Al) Importo dei lavori amisura, a corpo, in economia € 170151,33
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 9050,53
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 161 100,80
Ad) Incidenza Manodopera € 28.345,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta 129 848,670
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 28 566,71
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto
del ribasso offerto del 24,5555 %) € 5801,01
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per |a progettazione esecutiva [4% di B2] € 232,04
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1327,27
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 17 015,13
B5) Somme perimprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (IVA
compresa) [5 % di Al] € 8 507,57
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione dellatettoiain
carpenteria metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicit di gara € 5000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 15 000,00
BS-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 1 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B11) Spese per Collaudo € 3003,58
B11-bis) INARCASSA sulle spese per collaudo [4 % di B11] € 120,14
Bll-ter) IVA sulle spese per collaudi [22 %] € 687,22
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2% di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 4 800,00
Totale somme adisposizione| € 236 764,34
IMPORTO COMPLESSIVO| € 406 915,67

VISTO il quadro economico post gara lavori, come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO POST GARA

A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia €170.151,33
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta €9.050,53
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] €161.100,80
ribasso d'asta del 40,312% €64.942,95

Importo contrattuale £105.208,38

B} Somme a disposizione dell’Amministrazione

B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta €129.848,67
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta €128.566,71
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva piano di sicurezza e coordinamento £5801.01
(alnetto del ribasso offerto del 24,5555%%) T

B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] €232,04
B2-ter) IVA su spese tecniche perla progettazione esecutiva [22% di (B2 + B2-bis]] €1.327,27
B4)-IVA suilavori {10% di€ 118792,36) €10.520,84
B5)- Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Les 50/2016 £850757

[Iva compresa) (5% di A1)

B6)- Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione della
tettoia in carpenteria metallica, cordoli di delimitazione. Altre spese accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto deilaverio
richieste della D.L.

€10.000,00

B6 Bis) Iva sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche (22% di B6) €2.200,00
B7) Spese per commissioni di gara- Appalto forniture € 1.500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22% di B7] €330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 5.000,00
B8-bis] IVA sulle spese per pubbliciti [229 di B8] €1.100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 15.000,00
BS-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10% di B9] € 1.500,00
B10) Contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00

B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [29 di A1+B1]

Art.113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) €4.423,96
B12 Bis]) IRAP sulle spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazioni (8,595 di £376.04
B12) i

Totale somme a disposizione| € 226.459,10
IMPORTO COMPLESSIVO | €331.667,48

RICHIAMATI:

gli interventi della 1” perizia di variante;

La determinazione del Dirigente e RUP n. 43 del 26/06/2020 di approvazione del quadro economico
rimodulato dopo la redazione della 1” perizia di variante;

il quadro economico del progetto di variante come di seguito riportato:
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CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 17 VARIANTE
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 192 909,64
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 9 050,53
A3} Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183 859,11
ribasso d'asta del 40,312%] £ 74 117,28
Importo contrattuale| € 118 792,36
A4} Incidenza Manadopera € 28.345,44
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta £ 129 848,67
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 28 566,71
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento {al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 5801,01
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 232,04
B2-ter] IVA su spese tecniche per |a progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis]] € 1327,27
B4} IVA sui lavori [10% di A1] € 11 879,24
B5) Allacci rete elettrica - lva inclusa (ex imprevisti) € 6 532,96
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 4072,20
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 895,89
B9} Oneri di accesso a discarica € 15 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso z discarica [10 % di B9) € 1 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di Al+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 5164,13
Totale somme a disposizione | € 212 875,12
IMPORTO COMPLESSIVO 331667,48 €

VISTO:

- Telenco delle forniture da destinare al CCR DI MONTEROSSO ALMO di importo complessivo pari a €

129.848,67 come di seguito riportato:

COMPUTO FORNITURE - COMUNE DI MONTEROSS0 ALMO

Descrizione

Quantita

Compattatore scarrabile monopala modello da mc 22 - alimentazione alettrica

2

Container scarrabile a fenuta stagna da mc 20 circa

Container scarrabile 27 mc cielo aperto

Container scarrabile 15 me clelo aperto

et | B ] e

Container scarrabile 25 mc con copertura

Container scarrabile 15 mc con copertura

Pesa a ponte premontata, tarats e collaudata completa di accessor, indicatore dipeso e stamnparite

Batteria din. S contentorida 6800 &

Carrello in ferro zincato trasformabile in tre posizionic verticale - orizzantale —inclinato

Cantenitore per trasporie e stoccaggio di batterie esauste

Contenitare per fa raccolta di olil esausti a doppia vasca e scolafiftri asportabiie Incorporato

Contenitore in polietilene per la raccolta differenziats oi tubl fluerescentt

Roll container

Stazione di pesatura self service

Software per conferimento rifiuti dedicato e lettore tessere

Piattaforma completa diindicatore di peso

Trasporto, montaggio e collaudo pesa a ponte

B R R ET-E T O o R R R PO )

Tessere con transponder per identificazione utenti

1.35311,00

- il quadro economico, post gara forniture con la rimodulazione delle somme a disposizione a seguito

del ribasso d’asta del 5,19% come di seguito riportato:

Quadro Economico a Consuntivo

Pag. 4/7



CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO POST GARA
FORNITURE
Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 192 909,64
A2} Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 9 050,53
A3} Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183 859,11
ribasso d'asta del 40,312%| € 74 117,28
Importo contrattuale| € 118 792,36
A4) Incidenza Manodopera € 28.345,44
B) Somme a disposizione dell'’Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 129 848,67
ribasso d'asta del 5,19%]| € 6 739,15
importo attrezzature al netto del ribasso d'astal € 123 109,52
B1-bis} IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 27 084,09
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso
offerto del 24,5555 %) € 5801,01
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 232,04
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1327,27
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 11879,24
B5) Allacci rete elettrica - Iva inclusa (ex imprevisti) € 6 532,96
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara unica forniture € 4 072,20
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 895,89
B9) Oneri di accesso a discarica £ 15 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B3] € 1 500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 5164,13
Totale somme a disposizione| € 204 653,35
IMPORTO COMPLESSIVO| € 323 445,71

VISTI:

II certificato di ultimazione dei lavori e lo stato finale dei lavori prot. n. 0002029/E del

22/04/2021);
I1 certificato di regolare esecuzione lavori prot. n. 0002029/E del 22/04/2021;

I certificato di ultimazione prestazioni delle forniture prot. n. 0003893 del 09/08,/2021;

CONSIDERATI gli atti finali di cui al punto precedente, & stato redatto il quadro economico a consuntivo

come di seguito riportato:

Quadro Economico a Consuntivo
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QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO

A1)|Importo dei lavori @ misura, a corpo, in economia €  192.909,64
A2)|Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 9.050,53
A3)|Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183.859,11]

Ribasso d'asta del 40,312% €
Importo Contrattuale €

74.117,28
118.792,36
118.270,08
Economie sui Lavori € 522,28

Importo Stato Finale €

A4)|Incidenza Manodopera € 28.345 44

B)|Somme a disposizione dell Amministrazione

B1)|Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta €  129.848,67
Ribasso d'asta sulle attrezzature 5,19% € 6.739,15

Importo al netto del Ribasso d'asta €  123.109,52

B1-bis)|IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 27.084,09|

B2)|Spese tecniche per la progettazione esecutiva piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555%)
B2-bis)[INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] 232,04,
B2-ter)|IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22% di (B2 + B2-bis)] 1.327,27

€ 5.801,01

€

€
B4)|IVA sui lavori (10% di € 11.8792,36) € 11.827,01

€

€

€

€

B5)|Allacci rete eleftrica Iva inclusa

B7)|Spese per commissioni di gara- Appalto Fomiture 1/5 del totale (€ 4.868, 18)
B7-bis)|IVA sulle spese per commissioni di gara [22% di B7] (solo Fatt. n,7-2020)

B8)|Spese per pubblicita di gara Forniture IVA Compresa per i 5 CCR (importo quotidiani € 893,65 + importo GURS 350,14); 1/5 = € 248,76)
B8-bis)| |VA sulle spese per pubblicita [22% di B8]

973,64
68,64
248,76)

B9)[Oneri di accesso a discarica € 1.912,70|
B9-bis)|IVA sugli oneri di accesso a discarica [10% di B9] € 1.191,27I
B10)|Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00]

B12)|Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2% di A1+B1] Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 5.184,13'
Totale Somme a Disposizione (da Consuntivo) €" 189.165,08
Importo Complessivo € 307.435, 16|

Si evidenzia che le economie tra il quadro economico del progetto originario di € 406.915,67 e il quadro
economico a consuntivo di € 307.435,16 sono pari a € 99.480,51.

DETERMINA

1. di approvare il quadro economico a consuntivo del progetto per la realizzazione di un centro comunale
di raccolta nel territorio comunale di MONTEROSSO ALMO, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO
A1)|Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia €  192.909,64
A2)|Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 9.050,53]
A3)|Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183.859,11]

Ribasso d'asta del 40,312% €
Importo Contrattuale €
Importo Stato Finale €

Economie sui Lavori €

A4)Ilncidenza Manodopera € 28.345,44

B)[Somme a disposizione del’Amministrazione
B1)|Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta €  129.848,67
Ribasso d'asta sulle attrezzature 5,19% € 6.739,15|

Importo al netto del Ribasso d'asta €  123.109,52
B1-bis)|IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta €  27.084,09
B2)|Spese tecniche per la progettazione esecutiva piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555%) € 5.801,01
B2-bis)|INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 232,04
B2-ter)|IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22% di (B2 + B2-bis)] € 1.327,27
B4)[IVA sui lavori (10% di € 11.8792,36) € 11.827,01

€

€

€

€

B5)|Allacci rete elettrica lva inclusa

B7)|Spese per commissioni di gara- Appalto Fomiture 1/5 del totale (€ 4. 868,18)
B7-bis)|IVA sulle spese per commissioni di gara [22% di B7] (solo Fatt. n,7-2020)

973,64
68,64

B8)[Spese per pubblicita di gara Forniture IVA Compresa per i 5 CCR (importo quotidiani € 893,65 + importo GURS 350,14); 1/5 = € 248,76) 248,76)
B8-bis)| VA sulle spese per pubblicita [22% di B8]
B9)|Oneri di accesso a discarica € 11.912,70|
B9-bis)|IVA sugli oneri di accesso a discarica [10% di B9] € 1.191,27'
B10)|Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € zzs,ﬂ
B12)|Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2% di A1+B1] Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 5.164,13]

Totale Somme a Disposizione (da Consuntivo) € 189.165,08|
Importo Complessivo €  307.435,16
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2. di dare atto che le economie tra il quadro economico del progetto originario e il quadro economico a
consuntivo sono pari a € 99.480,51;

3. di dare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse saranno poste in
capo al Comune di Monterosso Almo, al fine della completa realizzazione del progetto, come da
dichiarazione resa e controfirmata dal Sindaco aderente all'iniziativa;

4. di trasmettere il presente atto, al responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. per le

pubblicazioni sul profilo Internet del committente.

I Dirigente e RUP
(Dott. CHim. F Jbio Ferreri)
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