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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUP n(25 del 76 /4£/2023

OGGETTO: Lavori di ampliamento, potenziamento e adeguamento di un centro comunale di raccolta
nel territorio comunale di SCICLI - Contrada San Biagio. D.D.S. n. 1509 del 30/11/2018
(CIG:7930350BD6 - CUP: J45117000210002).

APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
e RIMODULAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE

PREMESSO che:

- con deliberazione n.08 del 08/06/2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa
S.C.pA, il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri & stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento per espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi e di ogni
ulteriore documentazione per accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento
- potenziamento - adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex
provincia di Ragusa;

- con D.D.S. n. 1509 del 30/11/2018 & stato approvato il progetto per la realizzazione di un Centro
Comunale di Raccolta (CCR) nel territorio di Comunale di Scicli:

- con contratto di appalto n. 36081 e Racc. n. 15180 del 29/10/2019 sono stati affidati all'impresa
S.LE.TEC. COSTRUZIONI di Imbergamo Angelo, con sede legale in Via Tomasi di Lampedusa n.18 a
Favara (AG) i lavori di ampliamento, potenziamento e adeguamento di un centro comunale di raccolta
nel territorio comunale di SCICLI, per I'importo netto dei lavori a corpo di € 193.911,26 di oltre IVA,
comprensivo degli oneri per la sicurezza;

- con verbale prot. 0005130/U del 21/11/2019 sono stati consegnati i lavori da ultimare entro giorni
105 naturali e consecutivi dalla data di consegna, per cui la scadenza per 'ultimazione dei lavori
veniva fissata per il giorno 05/03/2020;

- con nota prot. 0005452 /E del 10/12/2019, I'impresa esecutrice ha comunicato il concreto inizio dei
lavori;

- con nota prot. SRR. n. 0005580/U del 16/12/2019, l'impresa aggiudicatrice a causa di
problematiche derivanti dal maltempo chiedeva la sospensione dei lavori;

- con disposizione prot. S.R.R. n. 0005615/U del 17/12/2019 il R.U.P. e la D.L. concedevano la
sospensione dei lavori per 15 gg. a decorrere dal 17/12/20109;

- con verbale prot. S.R.R. n. 0000685/U del 18/02/2020 venivano sospesi i lavori in conseguenza
dell’emergenza COVID 19 e per la mancata anticipazione delle somme da parte dell’ente finanziatore.

- con Verbale n. 2 del 27/10/2020 (ns. prot. 0004538/E venivano ripresi i lavori, dopo una
sospensione di giorni 253, con nuova scadenza prevista per il giorno 09/11/2020;

- con nota prot. SRR 0001586/E del 30/03/2021 I'impresa esecutrice ha richiesto una proroga dei
termini contrattuali in considerazione del protrarsi della pandemia da COVID-19 che st
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notevolmente ritardando la consegna dei lavori per I'approvvigionamento dei materiali occorrenti in
cantiere;

con nota prot. 0001645/E del 01/04/2021 & stata concessa la proroga di 50 giorni (cinquanta)
fissando il termine al 20/05/2021 per 'ultimazione dei lavori;

che durante il corso dei lavori sono emerse alcune situazioni contingenti per cui si e riscontrata Ia
necessita di eseguire alune lavorazioni, non prevedibili in fase progettuale e non presenti nel
progetto originario. A tal fine si & resa necessaria la redazione di una variante tecnica e suppletiva,
per rendere 'opera piu funzionalk in ogni sua parte, con l'inserimento di alcune piccole variazioni
rispetto al progetto;

con nota prot. 0001891/E del 15/04/2021 ¢ stato redatto verbale di verifica rapporto conclusivo
sulla 1” perizia di variante;

con nota prot. 0001892/E del 15/04/2021 é stato redatto verbale di validazione della 1* perizia di
variante;

a seguito dell'approvazione della perizia di Variante, in data 23/04/2021 & stata redatto atto di
sottomissione registrato ad Agrigento al n. 828 Serie 3 del 18/05/2021;

con Determinazione a Contrarre n. 6 del 7/03/2019 il R.U.P. Dott. Fabio Ferreri, ha disposto di
espletare una procedura di gara unica per le forniture ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n.
50/2016 per l'acquisizione delle attrezzature da destinare ai centri Comunali di Raccolta nei Comuni
di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli di importo pari a €
740.205,69 oltre IVA desunto dai parziali dei rispettivi quadri economici, con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa;

con Determinazione del Dirigente n. 2 del 7/01/2021 prot. n. 0000048 ¢ stata disposta
I'aggiudicazione definitiva della fornitura di macchinari e attrezzature da destinare ai CCR dei Comuni
di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Santa Croce Camerina e Scicli - CIG
818869982E, all'impresa COMER Sud S.p.A, PI. 01119900874 a seguito della procedura aperta
indetta mediante la piattaforma telematica “srrato7ragusa.tuttogare” e del relativo verbale della
Commissione giudicatrice del 29/10/2020, per I'importo contrattuale di € 701.789,01, a seguito del
ribasso offerto in sede di gara del 5,190%.

RICHIAMATI:

il quadro economico da progetto originario, approvato in linea tecnica dal sottoscritto in qualita di
Responsabile Unico del Procedimento in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal
Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. con delibera n.13 in data 11/07/2017:

CCR SCICLI - QUADRO ECONOMICO DA PROGETTO

B1)

B2)

B4)

B5)
B6)

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 404.274,83
Importo lavori a base d’asta escluso sicurezza € 246.310,75
Oneri di sicurezza, gia inclusi nei lavori € 5.441,66
Importo complessivo dei lavori compreso sicurezza € 251.752,41
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 48.247,59
B1bis)  IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 1061447
Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e € 725127
coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555 %) ’
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter)  IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1.659,09
IV A sui lavori [10% di A1] € 2517524
Somme per imprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (IVA compresa) [5
5 5 € 12.587,62
% di Al]
Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio. Altre spese per accertamenti di laboratorio e € 10.000,00
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verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL

B6-bis)  IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2.200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1.500,00
B7-bis)  IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 5.000,00
B8-bis)  IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B8] € 1.100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 15.000,00
B9-bis)  IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 1.500,00
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00
B11) Spese per Collaudo € 397391
B11-bis) INARCASSA sulle spese per collaudo [4 % di B11] € 158,96
B11-ter) IVA sulle spese per collaudi [22 % di B11+B11-bis] € 909,23

B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [1,6 % di A1+B1] di cui:

- Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,47 % di Al + B1] € 442396

i IRAP pari a 8,5% per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione di cui art. 113 comma 3 del D. Lgs. € 376.04

n.50/2016 [0,13 % di A1 + B1] ’
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 152.422,52

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 404.274,83

- ilquadro economico post gara, relativo I'aggiudicazione dei soli lavori:

CCR SCICLI - QUADRO ECONOMICO POST GARA LAVORI

Al Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 251.752,41
A2 Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d’asta € 5.441,66|
A3 Importo lavori a base d’asta A1+A2 € 246.310,75
Ribasso d’asta 23,483% € 57.841,15
IMPORTO CONTRATTUALE € 193.911,26
A4 Incidenza Manodopera € 38.766,04
B) Somme a disposizione Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 48.247,59
B 1bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 10.614,47,
52) Spese.tecniche per la progette.azione esecutiva e piano di sicurezza e € 7251271
coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555 %)
B2-bis) INARCASSA su spesc tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter)  IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (132 + B2-bis)] € 1.659,09,
B4) IVA sui lavori [10% di Al] € 19.391.13
BS) forgme per imprevisti ¢/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (IVA compresa) [5 € 12.587.62
% di Al]
B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio. Altre spese per accertamenti di laboratorio e € 10.000.00
verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL ’
B6-bis)  IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6] € 2.200,00,
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1.500,00
B7-bis)  IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 5.000,00)
B8-bis)  IVA sulle spese per pubblicita [22 % di B§] € 1.100,00f
B9) Oneri di accesso a discarica € 15.000,00
B9-bis)  IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 1.500,00f
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00

B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [1,6 % di A1+B1] di cui:
- Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,47 % di A1 + B1] € 4.423,96
i IRAP pari a 8,5% per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione di cui art. 113 comma 3 del D. Lgs. € 376.041
n.50/2016 [0,13 % di A1 + B1] ’
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  141.696,22

IMPORTO COMPLESSIVO €  335.607,47|

RICHIAMATI gli interventi della 1" perizia di variante, in data 23/04/2021 & stato approvato il
quadro economico rimodulato, che di seguito si riporta:
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QUADRO ECONOMICO DA 1° PERIZIA DI VARIANTE

Importo lavori a base d’asta

Per ribasso d'asta del 23,483% su euro 272.322,84

[mporto netto dei lavori

Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (1,998239% sui lavori)
Importo complessivo dei lavori al netto

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta

B1-bis) IVA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e
coordinamento (al netto del ribasso off

B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva

B4) IV A sui lavori 10%

B6) Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio. Altre spese per:

accertamenti di laboratorio ¢ verifiche

B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori

B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara

B8) Spese per pubblicita di gara

B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita

B9) Oneri di accesso a discarica

B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica

B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC)

- Spese tecniche - Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016

- Spese Tecniche - IRAP pari a 8,5% per funzioni tecniche Pubblica
- Amministrazione di cui art. 113 comma 3 del D.

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B5) Somme per imprevisti ¢/0 eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (IVA compresa)

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €

272.322,84
63.949,57
208.373,27
5.441,66|
213.814,93

48.247,59

10.614,47,

7.251,27
290,05
1.659,09

21.381,49,

10.000,00
2.200,00f
1.500,00f

330,00
5.000,00
1.100,00
6.539,62

653,96

225,00,

4.423,96)

376,04

121.792,54

335.607,47

VISTO Tlelenco delle forniture da destinare al CCR DI SCICLI di importo complessivo pari a €

48.247,59 che di seguito si riporta:
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COMPUTO FORNITURE - COMUNE DI SCICLI

Descrizione Quantita
Pesa a ponte premontata, tarata e collaudata completa di accessori, indicatore di peso e stampante 1
Stazione sistema di pesatura seif service 1
Software per conferimento rifiuti dedicato e lettore tessere 1
Piattaforma completa di indicatore di peso 1
Trasporto, montaggio e collaudo pesa a ponte 1
Tessere con transponder per identificazione utenti

- la determinazione del RUP n. 77 del 04/05/2021, relativa al quadro economico, post gara
forniture con la rimodulazione delle somme a disposizione a seguito del ribasso d’asta del
5,19% che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO C.C.R. SCICLI
POST GARA FORNITURE
A) Importo lavori a base d’asta € 272.322,84
Perribasso d’asta del 23,483% su €272.322,84 € 63.949,57
Importo netto dei Lavori € 208.373,27|
Onero speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (1,998239% sui lavori) € 5.441,66
Importo complessivo dei al nettolavori €  213.814,93
B) Somme a disposizione Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta (per ribasso d'asta 5,190) € 45.743,54)
Bibis) IVA su attrezzature perallestimento Centro Comunale di Raccolta (per ribasso d'asta 5,190) € 10.063,58
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (al netto del ribasso offerto del 24,5555 %) € 7.251,27
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 290,05
B2-ter) IVA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [22 % di (B2 + B2-bis)] € 1.659,09
B4) IVA sui lavori [10% di A1] € 21.381,49,
B5) Somme perimprevisti e/o eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 (IVA compresa) [5 % di A1] €
Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio. Altre spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel € 10.000.00
capitolato speciale d'appalto dei lavori o richieste dalla DL ’
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di B6) € 2.200,00
B7) Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1.500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22 % di B7] € 330,00
B8) Spese per pubblicita di gara € 5.000,00j
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicita [22 % di BS] 3 1.100,00
BY) Oneri di accesso a discarica € 6.539,62
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10 % di B9] € 653,96
B10) Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225,00]
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [1,6 % di A1+B1] di cui:
- Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 [1,47 % di A1+ B1] € 4.423,96
- IRAP pari a 8,5% per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione di cui art. 113 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 [0,13 % di A1+B1] € 376,04}
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE i’ 118.737,60
IMPORTO COMPLESSIVO 332.552,53)

VISTI:
- il Certificato di ultimazione dei Lavori prot. n. 0004164 del 08/09/2021;
- il Certificato di Collaudo statico delle opere prot. n. 8521 del 20/01/2022 (ns. prot. 383 del
31/01/202022);
- il certificato di ultimazione prestazioni delle forniture prot. n. 0003893 del 09/08/2021;

RICHIAMATI gli atti finali di cui al punto precedente, si riporta il quadro economico a consuntivo:
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&) Quadp

Ecommics a
ved | QUADRO ECONOMICO C.C.R. SCICLI A CONSUNTIVO E ASSESTAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE | 2 Qeadw Saromies iow. |- Consuntivo o
HTINE 3
A} AL} Importe dei favors, a corpo, in ecaromia [A2+A3] oneri sicurezes compres: € 277.764,50 £ 377,764,50]
A2} Oneri speriali df sicurezsa, da sommare ai kavori (1,998239% sit lavosi} €5.441,66 £ 5,441 56/
A3} Imports favort a base d'asta €272.322.34 €272.322.84
Per citsgs € 6384587 3.5
mporto netto del Lavori £208.373,27 €208.373,27,
Importo contrattuale lavori €213.814,93

B1) Attrezzature per sllestimento Centro Comunale di Racosits € AR.247,56

Hibavsn 98896 attrexzaturs per allestimento Centre Comuadle & Raceolts |
Importo ri per allest Centro C fe a seguito gara di appalto €45,743,54 €45.743,54
B1bis) IVA su sttrezzature per allestimente Centro Comunale di Raccolta {per ribassa d'asta 5,190) € 10,063,358 € 10.063,58
82) Spase tecniche per 1a progettarione eserubva & plano di sicureza @ caordinamento {al putto del ribasso offerta def 24,5555 %) €7.251,27 €7.251,27
B2-bis) INARTUASSA su spase tecniche per ln progettazione esecistiva [4% di B2} £250,05 € 290,05
B2-ter) VA su spese tecniche per la progettazions esecutiva [22 % di (B2 + 82-bisj] € 1.659,08 € 165908
B4) VA sui favori [10% di AL] £21.381,49 €21.381,49
85] Somme per imprevisti ¢/o eventuali moditiche ot cut alf'art. 106 de! D.{gs 50/2016 {IVA comprasa) 15 % di A1} €£0,00 €£0,00

) Spese prove di laboratario su caltestruzzo & accisio. Altre spese per accertarnenti di laboratario e verifichs tecniche prevists nel capitolzio speciale

dappaito del faveri o ricljeste daiia DL, 1000 183,50
B6-bis} (VA sulle spese per prove di laboratoria e verifiche teeniche [22 % di BG! €2.200,00 £40,37
87) Spesz per commissione di gara unica farniture 5 CCR tatale € 4,868,18 (aliquota gara per 1CCR € 973,64) €1.500,00 €573,64
B7 - bis) VA sulle spese per commissione di gara unica farniture totale € 343, 20{aliquota gara per 1 CCR 68,64) €330,00 £68,64
B8} Spese per publ 3 di gara favori 100% e forniture 20% (GURS e quatidiani) €5.000,08 € 1.267,50]
BB-bis) VA sulls spese per pubblichs di gara €1.100,00 €£278,55
B9} Oneri di accesse a disrarica €45.539.82 €000
B3-bis) VA sugli oneri di sccesso a discarica [L0 % di 89) €653.96 €000
B10) C Autorits Anticoreuziane (ANAC) 225,00 £ 225,00
B12} Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [1,6 % ¢ A1sB1] IRAP compresa € 4.800,00 €5.216,19
B13] Opere per il miglioramento funzionate dell'impianto CCR

- Fornilura e gosa in opera di inferriate di sicurezza per i locali adibiti a uffici 2 servizio impranto CCR {a narpal; € 4.000,00
R Cpere per la connessiona alla tirea elettrica necessarie ad slimentare Quuadro Elettrics a servizio deil'impianti CCR. Realizzazione fornitura & posa in €8.004.45

opera di cavidatto e cave cordato del dismetro da 125 (a corpo); -
- Reatinzazions condotta scarico delie argue 2° pioggio e sistemazioni varie (2 corpol; €9.000,00
B13 Big) VA sy opere di migliorament] fungionali delfimpianto CCR € 2,190,464
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €118.737,60 €118.737,60
IMPORTG COMPLESSIVO € 332.552,53 €332.552,52

Si evidenzia che le economie tra gli importi del quadro economico del progetto iniziale (€ 404.274,83) e
il quadro economico a consuntivo (€ 332.552,52) sono pari a € 71.722,31;

DETERMINA
1. di approvare il Quadro Economico a consuntivo, con la rimodulazione delle somme a

disposizione del progetto per la realizzazione di un centro comunale di raccolta nel territorio
comunale di Scicli come di seguito riportato:

| Quadra
Feonomics a
vocl QUADRO ECONOMICO C.C.R. SCICLI A CONSUNTIVO E ASSESTAMENTO SOMME A DISPOSIZIONE Gj,’a";;j:[;;f;Z“f;“;j;iﬁj;e i
BTTE 4

disacdsions

A) AL} Impurte dei favori, a carpo, in econamia [A2+A3] oneri sicurezza compres! € 277.764,50 € 377.764,50
A2} Onerd speciali di sicuresza, da sommare ai lavori (1,9%8239% sui lavori} €5.441.65 € %5.441,56|
A3} Importo lavort a bese dasta 7

B3%su € 272.322,84 €
impoarta nette ded Lavord € 208.373,27

Importa contrattuale lavori €213.814,93 €213.814,93

B1) Attrazzature per sllestimenta Centro Comunale di Racoolta £48.247,59 £ 48.247,58

Per ribasso

Bibasso dasta de! 5, 190% attresature por allestimento Centro i df Raccolta € 280405 £ 250405

Importo rimodulata at per allest Centro a seguito gara di appalto €45,743,54 €45.743,54

Bibis) (VA su sttrezzature per allestimento Centrn Camunale di Raccolta {ngr ribasso d'asta 5,190) £ 10.663,58 € 10.063,58

B2) Spase teeniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento (af nesto del ribasso offerto del 24,5555 %) £7.251,27 €7.251,27

B2-bfs) :NARCASSA su spese tecniche per la progettadions esecitiva 149% di B2] £250,05 € 290,85

B2-ter) VA su spese tezniche per la progettazions asecutiva [22 % di (B2 + A2-Bis}] £ 1.659,08 € 1.654,09)

B4) 1VA sul lavori [10% di AL €21.381,49 €21.381,43)

B85) Somme ner imprevistl e/o aventuali madifiche di cui allart. 106 de! D.tgs 50/2016 {(VA com prasa) {5 % di &1} €000 £0,00

86) stss& prove di Iabaratcﬂ? su caleestruzao & avcaio. Alire spese per accertament! di faborataria e verifiche terniche previste nel capitolato speciale € 10,000,060 €183,50

drapuaite del favori o richieste dalia DL

B6-bis) 1A sulle spase per prove dilaboratorio » verifiche teeniche [22 % di B6] €2.200,00 £40,47

B7) Spese per commissione di gara unica forniture 5 COR totale €4 868,18 {aliguota gara per 1CCR € 973,64} €1.500,00 £973,64

87 - bis) WA sulle spese per commissione df gara unica fornizure totale € 343,20(sliquota gara per 1 CCR 68,64} € 330,00 € 68,64

88} Spese per publiiciti i gara favori 1005 ¢ forniturs 205 (GURS e quatidiani) € 5.000,00 € 1.267,50]

BB-bis) (VA sulle spese per pubbliclia oi gara € 1.100,00 £278,85

B9) Oneri di accesso a discarica €4.539,82 £0,00]

B89-bis) 1¥A sugli onerl di accesss a discarica {10 % di 88) €653,98 €0,00

B10) Contriiuto Autorits Nazionale Anticorruzione {ANAC] £225,00 € 225,00

B12] Spess per funzioni tecniche Pubblica Amministrazions [1,6 % di A14B1} IRAP compresa € 4,800,008 €5.216,19)
B13) Opera per il mij funzionale dell'impi; CCR

« Fornitura 2 pasa in opera di inferriate di sicurezza per locali adibiti a uifict a servido impianto CCR {a carpo); €4.000,00

. Cpere er la connessione alla Linea elettrica necessarie ad alimentare Quadre Elettrico a servizio dell'implianti CCR. fiealizzazione fornitura & posa in €3.904.45

opera di savidotto 2 cave cordato del dismetra da 125 (s corpo); o

- Realirzazions cundotta scarico defie acgue 27 pinggia 2 sistemaziont varis (2 corpol; € 3.000,00)

B13 Bis] VA su opere di itgrd { funzionall deifimpi CR € 2.190,44,

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €118.737,60 €118.737,60

IMPORYTO COMPLESSIVO €332,552,53 €332.552,52|

2. di dare atto che le economie tra gli importi del quadro economico del progetto iniziale (€
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404.274,83) e il quadro economico a consuntivo (€ 332.552,52) sono pari a € 71.722,31;

di dare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse saranno poste
in capo al Comune di Scicli, al fine della completa realizzazione del progetto, come da dichiarazione
resa e controfirmata dal Sindaco aderente all'iniziativa;

di trasmettere il presente atto, ai responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.
per le pubblicazioni sul profilo Internet del committente.

il Dirigente e RUP
(Dott. Chim. / Ing/Chim. Fabio Ferreri)
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