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OGGETTO: Lavori di “RIPRISTINO PARETI CAPANNONE DELL’IMPIANTO DI TM.B. DI C.DA
CAVA DEI MODICANI IN RAGUSA” - CIG: Z51376A6B3

LIQUIDAZIONE FATTURA n. 4/PA del 19/02/2024
all’Impresa EDIL THEK di Jessica Puglisi con sede in C.da Fiumelato 9 - Scicli (RG)

a") /] > Yy -
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 54 del 4.?) /195 [led

PREMESSO che con Determinazione del Dirigente n. 146 del 05.08.2022 (prot. SRR n. 3328 del 05.08.2022), sono stati
affidati all’Impresa EDIL THEK di Puglisi Jessica con sede in C.da Fiumelato 9 - Scicli (RG), i lavori in oggetto,
come meglio descritti in detto atto, per un importo di € 6.790,00 oltre IVA;

ATTESO che i lavori di cui alla Determinazione di cui sopra risultano ultimati alla data di sopralluogo da parte
della D.L., effettuato il 30.08.2023;

CONSIDERATO che con Determinazione del Dirigente n. 149 del 10.08.2023 ¢ stata liquidata la fattura in formato
elettronico n. 6/PA del 04.08.2022, in acconto sui lavori, all’Impresa EDIL THEK di Puglisi Jessica di Scicli (RG),
assunta al protocollo della SRR ATO7 Ragusa in data 08.08.2022 prot. n. 3341, di € 3.500,00 oltre IVA;

VISTA la Contabilita Finale redatta dal Direttore dei Lavori, acquisita al prot. SRR al n. 2974 in data 27.07.2023
dalla quale si evince che I’importo dei lavori eseguiti a tutto il 30.08.2022, al netto dello sconto formulato dalla Ditta
con nota/PEC del 04.08.2022 annotata al prot. SRR n. 3305, & pari a € 3.540,50 oltre IVA di legge dalla quale si
evince che resta il credito complessivo all’Impresa EDIL THEK di Puglisi Jessica:

€ 3.540,50 — € 3.500,00 = € 40,50 oltre IVA al 10%

VISTA la fattura in formato elettronico n. 1/PA del 26.01.2024 dell’Impresa EDIL THEK di Puglisi Jessica, (prot.
SRR ATO7 Ragusa SCpA n.331 del 30.01.2024), di € 40,50 oltre iva al 22%, pari a € 8,91 per un totale di € 49,41, in
regime di split-payment, per i “lavori di ripristino delle pareti del capannone dell’impianto di TMB di c.da Cava dei
Modicani in Ragusa”;

CONSTATATO che in sede di liquidazione ¢ stata rilevata una errata applicazione dell’TVA (22% invece del 10%)
e quindi per le vie brevi veniva richiesta rimodulazione/rettifica della Ft. n. 1/PA del 26.01.2024 con I’applicazione
dell’IVA al 10%.

VISTA la Nota di Credito n.3/PA del 19.02.2024 (prot. SRR ATO7 Ragusa SCpA n.708 del 05.03.2024) di storno totale
della Ft. n. 1/PA del 26.01.2024;

VISTA la fattura n. 4/PA del 19.02.2024, prodotta in formato elettronico dall’Impresa EDIL THEK di Puglisi
Jessica (prot. SRR ATO7 Ragusa SCpA n.709 del 05.03.2024), di € 40,50 oltre iva al 10% pari a € 4,05 per un totale
complessivo di € 44,55, in regime di split-payment, per i “lavori di ripristino delle pareti del capannone
dell’impianto di TMB di c.da Cava dei Modicani in Ragusa”’;
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CONSIDERATO che le prestazioni da liquidare riguardano lo Stato Finale dei Lavori in oggetto;

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata,

DETERMINA

di liquidare, successivamente alla verifica positiva fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.), la fattura
n.4/PA del 19.02.2024, prodotta in formato elettronico, trasmessa dall’Impresa EDIL THEK di Puglisi Jessica
e assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 05.03.2024 al n. 709, di € 40,50 oltre iva al 10% pari
a € 4,05 per un totale complessivo di € 44,55, in regime di split-payment, per i “lavori di ripristino delle
pareti del capannone dell’impianto di TMB di c.da Cava dei Modicani in Ragusa”;

di dare atto che il CIG dei lavori &: CIG: Z51376A6B3

di effettuare il versamento mediante accredito sul ¢/c IBAN:IT11M0347501605CC0011957064 riportato in
fattura;

di porre a carico della SRR ATO 7 RAGUSA S.C.p.A. la spesa di € 40,50 oltre IVA al 10% pari a € 4,05 in
regime di Split Payment per un totale di € 44,55 a valere a sul “documento di previsione costi di
Junzionamento SRR ATO 7 RG — 2023” prot. 412 del 31.01.2023 e approvato in Assemblea Soci del
25.01.2023;

di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al Presidente della SRR ATO 7 Ragusa,
all’Ufficio Amministrativo-Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale
(Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.) della Ditta, vincolante ai fini dell’accreditamento delle somme e la
pubblicazione nel sito WEB Societario.
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