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Societd Consortile per Aziowm

Viale del Fante n. 10

97100 — RAGUSA

Pec: gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it
Rl 01544690884

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUPN. “/ 3 DEL 26.06.2020

Oggetto: QS5 2007/20]13 — Obbiettivo di Servizio — “Gestione dei rifiuti urbani” — Programmazione risorse

premiali. “Lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel
territorio comunale di Monterosso Almo™ (CUP: J6STIT7000120003 —~ CIG:7853345150) — D.D.S. 1508 del
30.11.2018

Approvazione amministrativa della 1* perizia di variante dei “Lavori di ampliamento, potenziamento ed

adeguamente di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel (erritorio comunale di Monterosso Almo.

/
PREMESSO che: Lt
con deliberazione n.08 del 08.06.2017 del Commissario Straordinario defla SRR ATO 7 Ragusa S.dp.a, il\w_,.w_l__\_

sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) ¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi ¢ di ogni ulteriore documentazione per
accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento - potenziamento - adeguamento dei
Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex provincia di Ragusa;

con contratto di appalio n.35931 di Rep. e n.15609 della Raccolta dei 08.08.2019 sono stati affidati
alP’impresa IPSALE S.R.L. i lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comunale di
raccolta nel territorio comunale di Monterosso Almo, per I'importo netto dei lavorl a corpo di € 105.208,38
oltre FVA, comprensivo degli oneri per la sicurczza;

1 lavori sono stati iniziati e consegnati all’ impresa con verbale del 20,11.2019;

in corso d’opera si & ravvisata la necessita di apportare delle modifiche al progetto esecutivo, redatto dallo
studio ARTEC Associati S.R.L. a firma dall’ing. Massimo Brocato, al fine di migliorare la funzionalita della
struttura comunale, per far {ronte alle nuove disposizioni legislative e ai provvedimenti di enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti, per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura e la specificita dell’opera
in appalto e di redigere apposita perizia di variante e di assestamento contabile nefl’ambito dell’ importo del
contratto originario di appalto e per i maggiori importi tra le somme a disposizione dell’ Amministrazione del
quadro economico di progetto.

PRESO ATTO, del quadro economico del progetto originario approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico
del Procedimento in data 10.07.2017 € in linea amministrativa dal Commissario Straordinario delia SRR ATQ 7

Ragusa S.C.p.a. con delibera n.13 in data 11.07.2017, come di seguito:
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CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

RILEVATO che, gli interventi della presente perizia di variante in sintesi riguardano:

1) il sistema di regimentazione e di trattamento acque piovanc, di prima ¢ seconda pioggia completo di caditoie,

tubazione e vasche;

2) larealizzazione degli impianti elettrici, idrici, trasmissione dati e di illuminazione csterna;

Al) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 170 151,33
A2) Costi della Sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 9 050,53
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] £ 161 100,80
Ad) incidenza Manodopera £ 28.345,44
B} Somme a disposizione deli'Amministrazione
B1) Attrezzature per allestimento Centrao Comunale di Raccolta 129848, 670
B1-bis) IVA su attrezzature per allestimanto Centro Comunale di Raceoltz € 28 566,71
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento {al netto
del ribasso offerto del 24,5555 %} € 530101
B2-bis} INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2] £ 232,04
82-ter} IVA su spese tecniche per |a progettazione esecutiva §22 % di (B2 + B2-bis}] € 1327,27
Ba4) IVA sui lavori [10% di A1) € 17 015,13
B5) Somme perimprevisti efo eventuali modifiche di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016 {IVA
comgpresa) [5 % di A1] £ £507,57
B&} Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazione delia tettola in
carpenteria metallica, cordoii di delimitazione. Altre spese per accertamenti di laboratoric e
verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto dei lavori a richieste dalla DL € 10 000,00
B6-bis) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche [22 % di Bo) € 2200,00
B7)} Spese per commissioni di gara - Appalto Lavori € 1 500,00
87-bis} IVA sulle spese per commissioni di gara {22 % di B7] € 330,00
88) Spese per pubblicita di gara € 5 000,00
B8-bis) IVA sulle spese per pubblicitd [22 % di B8} € 1 100,00
B9) Oneri di accesso a discarica £ 15 000,60
B9-bis} IVA sugli oneri di accesso a discarica [10% di B9] € 1 500,00
B10j Contributo Autorita Nazionale Anticorruzione {ANAC) € 225,00
B1l} Spese per Collaudo € 3003,53
B11-bis) INARCASSA sulle spese per collaudo [4 % di B11] € 120,14
Bll-ter) IVA sulle spese per collaudi [22 %] € 687,22
B12} Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2 % di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs, 50/2016 (80% del 2%} € 4 800,00
Totale sgmme a disposizione] € 236 764,34
MPORTO COMPLESSIVO] € 406 915,67 ]

N

3) la modifica al sisterna di recinzione, della pavimentazione, delle aree a verde e della piantumazione.

CONSIDERATO che:

- al fine di realizzare i lavori descritti ai citati punti, necessari alla corretta funzionalita dell’opera e per far fronte

alle nuove disposizioni {egislative ¢ ai provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, per cause

impreviste ed imprevedibili inerenti la natura e la specificitd dell’opera in appalto, ¢ stata redatta apposita peri-

zia di variante, attingendo dalle somme per imprevisti ¢ alle economie delle somme a disposizione nel quadro

economico di progetto;

- la perizia di variante ¢ stata redatta ai sensi deil’art. 106 comma 1, lettera ¢) del D.Lgs. n. 50/2016 e la modifi-

ca non altera la natura generale del contratto;
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- il quadro economico del progetto di variante & stato redatto come di scguito riporlato:

CCR COMUNE DI MONTLEROSSO ALMO

1™ VARIANTE

A D) Importo dei lavort 2 misura, a corpo, in economia € 192 909.64
A2) Costi della Sicurezza non soggetii al ribasso d'asta € 9 (050,53
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183 859,11
ribasso d'asta del 40,312% € 7411728
Importo contrattuale € 118 792.36
A% Incidenza Manodopera €28.345,44
B) Somme a disposizione dell’Amminisirazione
B 1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta 129 848.670
B1-bis) Iva su attrezzature per allestimento Centre Comunale di Raccolta € 28 566,71
B2) Spese tecniche per la progettazione esecutiva piano di sicurezza ¢ coordinamento|€ 5 801,01
(al netto del ribassc offerto del 24,5555%)
B2-bis) INARCASSA su spese techiche per la progettazione esecutiva [4% di B2] € 232,04
B2-ter) IVA su spese tecniche perla progettazione esecutiva [22% di (B2 + B2-bis)] € 1327.27
B4- IVA sui lavori (10% di € 1(8792,36) € 11,879,24
B5) Allacci rete elettrica Iva inclusa € 6.532.96
B7) Spese per commissioni di gara- Appalto forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara [22% di B7] € 330,60
B8) Spese per pubblicita di gara € 5 000,00
B8-bis) [VA sulle spese per pubblicita [22% di B8] € 1100.,00
B9 Oneri di accesso a discarica £ 15 000,60
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10% di B9] € 1 500,00
B 10} Contributo A utoritd Nazionale Anticorruzione {ANAC) € 225,00
B12) Spese per funizioni tecniche Pubblica Amministrazione [2% di A1+B1]
Axt. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 5.164,13
Totale somme a disposizione € 214 007,03
IMPORTO COMPLESSIVO 332.799.39

DATO ATTO che, dal confronto tra progetto originario ¢ la 1” perizia di variante, gli importi al netto deil'lva e

del ribasso d’asta risultano essere:
»  importo della perizia di variante: € 183.859,11;
= importo della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta : € 9.050,53;
= importc contrattuale complessivo: € 118.792,36;
* importo contrattuale originario; € 105,208,38;
* maggiore importo rispetto al contatto originario: € 13,583,98;
= incidenza percentuale deila variazione: 12,91 % < 15%.

CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMGO - PROGETTO ORIGINARIO

Al lmporio dei faveri a misura, a corpo, in economia £ 170 151,33

A2) Costi delta Sicurezza non soggetti al ribasse d'asta £ 9G50,53

Ad) Importo dei favor a base d'asta [A1-AZ] £ 161 100,80
€
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CCR COMUNE DI MONTEROSS0 ALMO 1A VARIANTE
Al) Importo det lavori a misura, a corpg, in economia £ 192 909,64
A2 Costi della Sicurezza non suggetti al ribasso d'asta € 950,53
A} Importe del lavor a base d'asta [AL1-A2) £ 183 859,11
ribasso d'asta del 40,312%( £ 7411728




VISTE:

- il verbale di verifica e rapporto conclusivo sulla 1~ perizia di variante, redatio in data 15.06.2020 ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dal tecnico della verifica e RUP Deott, Chim. Fabio Ferreri
(geom.) e dal direttore dei lavori — progettista della 1" variante Arch. Sofia Berritta, con cui il progetto in

questione risulta validabile;

- il verbale di validazione della 1™ perizia di variante, redatto al sensi dellart. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢

sottoseritto dal RUP Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) in data 15.06.2020;

RITENUTQ, di approvare in linca amministrativa il progetto della |~ variante “Lavori di ampliamento,

poteaziamenlo ed adeguamento di un cemtro Comunale di Raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di

Monterosso Almo”, per un importo complessivo 332.799,39, composto dai seguenti elaborati tecnici:

= AZ -var - Relazione Tecnica Generale,
= Cl-var - Planimetria di progetto;

2 C3 Caleolo e schema impianto elettrico;
*  E5-var - Cronoprogramma dei lavori;

= Fl-var - Elenco prezzi;

*  F2-var - Analisi dei prezzi;

*  F3.var - Computo_metrico estimativo,
= F4-var - Quadro incidenza manodopera;
*  F5.var - Quadro economico perizia;

= T8-var - Quadro comparativo;

= F9- Schema dell'atto di settomissione.

Tutte cid premesso,
DETERMINA

1. di approvare in linea amministrativa la 1" perizia di variante dei “Lavori di ampliamento, potenziamento ed

adeguamento di un centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Monterosso Almo™, di

cui al seguentc guadro economico:

CCR COMUNE Di MONTEROSSO ALMO 1~ VARIANTE
A1) Importo dei lavori a misura, a corpo, in economia € 192 909 .64
A2) Costi della Sicurezza non sogpetti al ribasso d'asta € 9 050,53
A3) Importo dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183 859,11
ribasso d'asta del 40,.312% € 74 117,28
Importo contrattuale € 118 792,36
A Incidenza Manodopera € 28.345,44
B) Somme a disposizione dell’ Amministrazione
B 1) Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta 129 848.670
B1-his) I VA su attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta € 28 566,71
B2} Spese tecniche per la progettazione esecutiva piano di sicurezza e coordinamento € 5 801,01
{(al netto del ribasso offerto del 24,5555%)
B2-bis) INARCASSA su spese tecniche per la progettazione esecutiva [4% di B2} € 232,04
B2-ter) [VA su spese tecniche perla progettazione esecutiva [22% di (B2 + B2-bis)] € 1 327,27
B4- TVA sui lavori (10% di € 118792,36) € 11.879,24
B5) Allacci rete elettrica Iva inclusa € 6.532.96
B7) Spese per commissioni di gara- Appalto forniture € 1 500,00
B7-bis) IVA sulie spese per commissioni di gara [22% di B7] € 330,00
BR) Spese per pubblicita di para € 5 000,00
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B8-bis) IVA sulle spese per pubblicith [22% di B8] E 1100,00
B9) Oneri di accesso a discarica € 15 000,00
B9-bis) IVA sugli oneri di accesso a discarica [10% di B9] € 1 500,00
B 10} Contributo Auterita Nazionale Anticorruzione (ANAC) € 225.00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amministrazione [2% di A1+B1}

Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 5.164,13
Totale somme a disposizione € 214 607,03
IMPORTO COMPLESSIVO € 332.799,39

2. di dare atto che il progetto di 1* variante dei lavori in questione per un importo di € 332.799.39, & composto

dai seguenti elaborati tecnici:

A2 -var - Relazione Tecnica Generale;
»  Cl-var - Planimetria di progetto;

= (3 Calcolo e schema imptanto elettrico;
= ES-var - Cronoprogramma dei lavori;

#  Fl-var - Elenco prezzi;

»  F2-var - Analisi det prezzi;

*  F3-var— Compute metrico estimativo;

*  F4-var - Quadro incidenza manodopera;
s F3-var - Quadro economico perizia;

*  F8-var - Quadro comparativo;

= F9- Schema dell'atto di sottomissione,

3. di dare atto che nel caso di spese non coperte dal finanziamento regionale, le stesse saranno poste in capo al

Comune di Monterosso Almo, af fine della completa realizzazione del progetio di 1” perizia di vartante, come

da dichiarazione resa e controfirmata dal Sindaco aderente all iniziativa;

4. di trasmettere la presente determinazione al C.D.A della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., per la ratifica

amministrativa e relativa presa d’atto del progetto di 1" perizia di variante dei lavori in questione;

5. di trasmettere il presente atto al collegio sindacala, al responsabile della trasparenza della SRR ATO 7 Ragusa

S.C.p.A. per le pubblicazioni sul profilo internet del committente.

11 ).U.P,

1
H

]
!

\'\
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Societa Consortile per 4zion

Viale def Fante n. 10

97104 - RAGUSA

Pec: gegtionerifinti ato7.rasusafipes. it
Pi. 015446908383

o

1SRRATOTRGH 8/Giugnol/2020/0002553/E

OGGETTO: 1" Perizia di Variante dei lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un
Centro Comunale di Raccolta nel territorio Comunale di Monterosso Almo.

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA 1* PERIZIA DI VARIANTE
{art. 26, comma § del D.Lgs. n. 50/2016)

IL. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

-~ con deliberazione n. 08 dei 08/06/2017 def Commissario Straordinario delia SRR ATO 7 Ragusa, il

sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) ¢ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
espletare le procedure relative aila redazione dei progetti esecutivi e di ogni ulteriore documentazione per
accedere ai finanziamenti finalizzata alla realizzazione - ampliamento - potenziamento - adeguamento dei
Centrt Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) ne! territorio della ex provincia di Ragusa;

con contratfo di appalto n.35931 di Rep. ¢ n. 15609 detla Raccolta de! 08/08/2019 sono stati affidati
all’impresa IPSALE SRL - Via L. Pirandelle n. {6 Leonforte (EN} i lavori di ampliamenta,
potenziamento ed adeguamento di un Centro Comunale di Raccolta nel territorio Comunale di
Monterosso Alme, per P'importo netto dei lavori a corpo di € 1035.208,38 oltre VA, comprensivo degli
oneti per la sicurezza;

t lavori sono stati iniziati  consegnati all’impresa con verbale del 20/11/2019;

In corso d’opera si & ravvisata fa nccessita di apportare delle modifiche al progetto esecutivo, redatto dallo
studio ARTEC Associati S.r.l. ed a firma dalf’ ing. Massimo Brocato, al fine di migliorare fa funzionalita
della struttura comunale, per far fronie afle nuove disposizioni legislative ¢ al provvedimenti di enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti, per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura ¢ la
specificita dell’opera in appalto e di redigere apposita perizia di variante e di assestamento contabile
nel’ambito dell’importo del contratto originario di appalto ¢ per | maggiori importt fra le somme a
disposizione dell’ Amministrazione del quadro economico di progetto.

PRESO ATTO:

del quadro economico del progetto originario approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal Commissario Straordinario della SRR
ATO 7 Ragusa con delibera n. 13 in data 11/07/2017, come di seguito:



CCR COMUNE BI MONTEROSSC ALMO - QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Al importo dei tavari 3 misura. a cotpo, ir'.:.ecanornra_ € i70151,33
A2) Costi della Sicurezza non soggetti at ribasso d'asta £ 9 050,53
A3} tmparto ceiiavoria base d'asta [al-Al} 13 151 104,80

Ad} Indidenza Manodopers £ 38.345,44

B} Somme a disposizione dell'Amministrazione

Bi) Aftrerzaiure per gliestimento Centro Comunale 4k Racoita 129 248,670
Bi-kis) IVA su attrezzature per ailestimentp Cantro Comunale di Racgolta € 28 566,71
82} Spese tecniche per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamants {al netie

del ribasso offers det 24,5555 34) € 580101
82-bis} INARCASSA su spese tecruche per la progettazione esecutiva 4% di82) € 232,04
82-ter} IVA su spese tecniche perla progetiazione esecutiva [22 9 di (82 + B2-bis)] € 1327,27
Ba) VA sui lavosi F108 di Adl £ 17815,11

B5} Sormme per impravisti e/c eventuali modifiche @t ol all'art, 106 del b.igs 50/2016 [va
compresa} {5 % d: Al) £ B 507,57
BE} Spese prove di laboratorio su calcestruzzo e acciaio platea di fondazions della tetioia in

carpenteria metallica, cordoli di delimitazions, Altre spese per accertament di iaboratono e

verifiche tecniche previste nel capitalato speciale d'appatto dei favori o richieste dalla OL € 10000,00
B6-bis) VA sulle spese per prove di lahoratono e varifiche teeniche [22 % di B&} 3 2 X0
87) Spese per commission; ¢l gara - Appalto Lavari € 150600
B7-bis} VA sulle spese per cornmissiont di gara [22 % di §7) £ 235,00
BR} Spese par pubblicits di gara £ 5 (00,00
B8-his} 1WA sukte spese per pubklicita [22 % di BE} £ 1 100,00
B9 Onert di accesso a discarica £ 15 D000
89-bis) VA sugli oneri di accesso a discarica (10% di B9 € 1.500,00
A1} Contribute Autodtd Nazionale anticorruzione (ANACH € 225,00
B11} Spese per Cotlaude € 3 043,58
Bl1i-bis] INARCASSA sulla spese per collaudo [4 % di B1I} [ 120,14
Bli-ter; IVA sulle spesa per eoltaudi [22 %] £ BRY, 12
%12} Spese per funziont tecniche Pubblica Amministrazione {2 % 4f 514313
Art. 113 comma 3 del D, Lgs S0/2016 {80% dat 29%) £ 4 200,00
Totale somme & disnosizione| £ 236 764,34
IMPORTQ COMPLESSIVO| € 406 915,67

RILEVATO CHE:

Gli interventi della presente perizia di variante in sintesi riguardano le seguenti {avorazioni:

1) Sistema di regimentazione e di trattamento acque piovane di prima e seconda pioggia completo di
caditoie, tubazione ¢ vasche;

2} Realizzarione degli impianti elettrici, idrici, wrasmissione dati e di illuminazione esterna;

3} Modifica al sistema di recinzione, della pavimentazione, delle aree a verde e della planfumazione.

/i
. . /i
CONSIDERATO CHE: i/
— al fine di realizzare i lavori descritti ai citati punti, necessari alla corretta funzionalita deil’opera e per far ;'{;"
fronte alle nuove disposizioni legislative ¢ ai provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi f/"ﬂ\

rilevanti, per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura ¢ la specificita dell’opera in appalto, ¢
stata redatta apposita perizia di variante, attingendo come detto alle somme per imprevisti ¢ alle economie
deile somme a disposizione nel quadro economico di progetto;

— la perizia di variante ¢ stata redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera ¢} del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ la
modifica non altera la natura generale del contratto;

— il quadro economico del progetto di variante ¢ stato redatto come di seguito riportato;

- i riepilogo degli importi, al netto delf’iva e del ribasso d’asta, con la rideterminazione dell’importo
contrattuale, risultano essere:

* importo delia perizia di variante: € 109,741 ,83;



* importo della sicurezza non soggetto a ribasse d'asta - € 9.030,53
= importo contraftuale complessivo: € 118.792.36;
= imporio contrattuale originario: € 105.208,38;

CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - PROGETTO QRIGINARIO

Al} importe dei lavor & misurs, a corgo, in ecanormia € 17151,33

AZ| Costi della Sicure2za nen saggett ai ribasso d'asta € 505053

A3} importo dei lavart a base d'asta [A1-42] £ 161 100,80
13

54 842,95
SUR3R:

CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 1A VARIANTE

ALl tmporte dei Javorn a misgra, 8 corpo, 0 economis € 192 504,64
A2) Costi della Sicureza non soggetti ai ribasso ¢'asta £ g050.53
€
£

A3) Importo dei tavar a base d'asta [AL-AZ] 183 859,21
F4117,28

ribasso d'asta del 40,312%

ke

* maggiore importo rispetio al contatto originario: € 13.583,98;

= incidenza percentuale della variazione: 12 91 % < 15%,.
Si configura la presente quindi come una variante in corso d’opers ai sensi dell’art 106 comma | lettera c)
del D.Lgs. 30/2016 e s.m.i. entro il Hmite del 15% del valore iniziale del contratto, ai sensi deil’art. 106
comma 2 del D.I.gs. 50/2016 ¢ sm.i, e che trova copertura nella somma stanziata per esecuzione
dell’opera mediante una rimodulazione delle somme a disposizione autorizzate. La presente perizia di
variante e suppletiva che comporta modifiche necessarie per la funzicnalitd dell’opera, ammonta ad euro
192.90G9,64 lordi (compresi oneri per la sicurezza) ¢ al netto del ribasso d’asta del 40,312% é pari ad euro
118.792,36, incrementando ['importo del contratto originario da eurp 105.208,38 di euro 13.583,98 pari al
12,91% dell’imporio origmario ed avente copertura, come suddetto, nella somma stanziata per Pesecuzione
dell’opera dalla rimodulaziene deife somme a disposizione in progetto e quindi non risulta necessario

aumento di impegno rispetto al quadro economico di progetto. Tutti gli importi sono al netto defl’'IVA.

Premesso quante sopra e preso atto che:
il giudizio complessivo sulla verifica defla i~ Perizia di Variante dei lavori “de quo” & stato definito
soddisfacente dal sotioscritto Responsabile del Procedimento e che il Q.E.  stato redatto conformemente
a quanto previsto dali’art. 16 del D.P.R. 207/201¢;

- In data 15/06/2020 ¢ stata effettuata, la verifica delia 1* Perizia di Variante le cui operazioni e risultanze
5000 slate oggetto di apposito verbale che si allega;

— Il quadro economico di perizia di vanante ¢ cosi distinto:



CCR COMUNE DI MONTEROSSO ALMO 1" VARIANTE
At} Importo dei lavort a misura, a corpe, in economia € 182 908,64
A2} Costi della Sicurezza non soggetti al ribassa d'asta € 3 050,53
A3) Imponla dei lavori a base d'asta [A1-A2] € 183 859,11
ribasso d'asta del 40,312% € 74 117,28
importo contrattuals |€ 118 792,36
Ad) Incidenza Manodopera €28.345 44
8} Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1} Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolta 129 848,670
B1-bis) IVA su altrezzature per alleslimenta Centro Comunale di Raccolla £ 28 56571
B2} Spese tecniche per la progettazione esecutiva pizco di sicurezza @ coordinamenta {al nelto € 5801.01
del nbasso offerto del 24,5555%)
B2-bis) INARCASSA sy spese lecniche per la progettazione eseculiva (4% di 82) € 232,04
B2-4er) IVA su spese tecniche perla progefiazione esecutiva [22% di (B2 + B2-bis) € 132727
B4- IVA suilavor {10% di€ 118792 386) € 11,878,724
B5) Allacc rete elsitrica tva inclusa € 5,532,965
B7) Spese per commissioni di gara- Appalto forniture 13 1 500,00
B7-bis} IVA sulle spese per commissioni di gara [22% di B7] € 330,00
B8} Spese per pubblicita di gara € 5 00G,00
88-bis) IVA suile spese per pubblicita {22% di B4j € 1106.00
B9} Oneri ¢i accesso a discarica € 15 600,00
B9-bisy VA sugli onen di accessso a discarica f10% di B9) € 1 500,00
B10) Contribute Autorita Nazionale Anticorruzione fANACY € 225,00
12} Spese per funzior tecniche Pubblica Amministrazions [2% di A1+B1]
Art. 113 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (80% de! 2%) £ 5.164.13
i Totale somme a disposizione |€ 214 007,03
IMPGRTO COMPLESSIVO|E 332.799,39

Tutte ¢i0 premesso:

Visto Pesito delle verifiche di cui al verbale allegaio al presente atto di validazione;

Visto it Rapporto conclusivo;

Visto I'art. 26, comma 8 def D Lgs n. 50/2016;

ATTESTATA

2} la corrispondenza del nominativo del direttore dei lavori in gualita di progettista delia 1" perizia di
variante a quello titolare del’affidamento e la sottoscrizione dei documenti per 'assunzione delle
rispettive responsabilifa;

b) ta completezza della documentazione relativa agli interventi accertamenti di fattibilita fecnica,
ammministrativa ed economica dell’intervento:

¢} lesistenza delle indagini geologiche ~ tecniche nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di tali
indagini con le scelte progertuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarczza degli elaborati progeftuali, grafici, descrittivi e tecnico-
economici previsti dal regolamento:

FLABORATI TECNICI

v A2 -var - Relazione Tecnica Generale:

v" Cl-var - Planimetria di progetto;



(3 Calecolo & schema impianto elettrico;
ES-var - Cronoprogramma dei favori;
Fl-var - Elenco prezzi

F2-var - Analist dej prezzi;

F3-var - Compuio_metrico estimativo;
Fd-var - Quadre incidenza manodopera;
F5-var - Quadro economico perizia,

F8-var - Quadro comparativo;

SN N N Y S SR

FS- Schema dell'atto di sottomissione.

¢} Pesistenza delic relazioni di caleolo e ta valutazione dell’idoneita dei criteri adottati:

f) Pesistenza del compwto metrico estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrirtivi ed alle prescrizioni capitolari;

g} la rispondenza delle scelte progettuali di variante alle esigenze di manutenzione ¢ gestione;

b} Peffettuazione della valutazione di incidenza ecologica;

i} Pesistenza deile dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto di variante;

3} Pacquisizione di tutte ie approvazioni ed auterizzazioni di legge, necessarie ad assicurare I'immediata
cantierabilita del progetto di variante;

k3 i} coordinamento tra le prescrizioni del proge&o di variante e le clausole dello schema di contratta e del
capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalita,

Sulla base detle verifiche ¢ accertamenti effettuati ¢ sui giudizi espressi sui vari livelli progettuali,
VALIDA

a tutti gli effetti la 1~ Perizia di Yariante dei lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un
Centro Comunale di Raccolta nel territorioc Comunale di Monterosso Almo redatta dall’Arch. Sofia Berritia
dipendente dej Comune di Monterosso Almo.
Ragusa

if
I/ ‘i
Il Responsabile Unica del Progedimento
Dott. Chim. Fa ip‘_.l_-l}fi'qr'i( seom. }
i ‘jw L 1‘

L
1



L

Societd Consortite per Azioni

Viale def Fante n. 40

ST HK - RAGUSA

548 Pec: gestionerifiutiatoT ragusaiipec.it
P, (1544690884

L D

O7TRGM5/Giugno/2020/0002552/E

Y ATG 7 RAG

OGGETTO: 1" Perizia di Variante dei lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un
Centro Comunale di Raccolta nel territorio Comunale di Monterosso Almo

VERBALE DI VERIFICA E RAPPORTO CONCLUSIVO

SULLA 1* PERIZIA DI VARIANTE
(arl. 26 del D3.Lgs. n. 50/20§6)

if sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom ) incaricato con deliberazione n. 8 del 08/06/2017 del
Comimissario Straordinario delfa SRR ATO 7 Ragusa, per espletare la funzione di Responsabile Unico dei

Procedimento e per lo svolgimento dell'attivitd di verifica in contraddittorio, ai sensi degli artt. 53 e 34 del

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, del progetto 1~ Perizia di Variante dei lavori di ampliamento,

potenziamento ed adegtiamento di un Centro Comunale di Raccoita (CCR) nel territorio Comunale di

Monterasso Aimo, Fanno duemilaventi il piorno guindiei del mese di giugno, come disposto dall'art. 52

del regolamento, ha proceduto in primo luogo ad effettuare la verifica di alcuni aspetti con il direttore dei

lavori in qualita di progettista delia 1" perizia di variante, i risultati sono sintetizzati nel prospetto che segue:

Si premette che:

con detiberazione n. 08 del 08/06/2017 del Commissario Straordinario deilla SRR ATO 7 Ragusa, il
sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) & stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per
espietare fe procedure relative alla redazione dei progetti esecutivi e di ogni ulteriore decumentazione per
accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento - potenziamemo - adeguamento
dei Centri Comunati di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio defla ex provincia di Ragusa;

con contratto di appalto n.35931 di Rep. ¢ n. 15609 della Raccolta del 08/08/2019 sono stati affidati
all’impresa IPSALE SRL — Via L, Pirandelic n. 16 Leonforte (EN) i lavori di ampliaimento,
potenziamento ed adeguamento di ur Centro Comunale di Raccolta nel territorio Comunale di
Monterosso Almo, per importo netto dei lavori a corpo di € 105.208,38 oltre IVA, comprensivo deght
aneri per la sicurezza;

1 favort sono stati iniziati ¢ consegnati all’impresa con verbale del 20/11/2019;

I corso d’opera si € ravvisata la necessita di apportare delle modifiche al progetto esecutivo, redatto dallo
studic ARTEC Associati 8.1.1. ed a firma dall’ing. Massimo Brocato, al fine di migliorare la funzionalita
della struttura comunale, per far fronte alle nuove disposizioni legislative e ai provvedimenti di enti
preposti alla tutela di interessi rilevanfi, per cause impreviste ed imprevedibili inerenti fa natura e la
specificita dell’opera in appalio e di redigere apposita perizia di variante e di assestamento contabile
nell’ambito dell’importo del contratio originario di appalto e per i maggiori importi {ra le somme a
disposizione dell’ Amministrazione del quadro economico di progetto,

51 prende atto:



del quadro economico del progetto originario approvato in linea tecmica dal sottoscritto in qualita di
Responsabile Unico del Procedimento, in data 10/07/2017 e in linea amministrativa dal Commissario
Straordinario delfa SRR ATO 7 Ragusa con delibera n. 13 in data 11/07/2017;

Sirileva che gli interventi della perizia di variante in questione riguardano;

1) Sistema di regimentazione e di trattamento acque piovane di prima e seconda pioggia completo di
caditoie, tubarione e vasche.

La normativa di riferimento & rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, intitolato “Testo
unico sulle acque™ recante "Norme in materia ambientale”, pubblicato nefla G.U. n. 88 del 14/04/2006. Nelia
Parte terza - “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque
dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche” - si dispone che le acque meteoriche restituite al
reticolo idrografico devono rispeftare determinati Hmiti qualitativi e comunque non devono determinare
situazioni tali da peggiorare la qualitd dei corpi idrici recettori.

Alla iuce di questa direftiva ¢ stato progettato un sistema di raccolta e depurazione delle acque piovane che
prevede la rimodulazione delle pendenze della pavimentazione esterna, la posa di caditoie in cls armato, di
sezione idenea, con griglie carrabili in acciaic o ghisa sferoidale idonea a garantire una portata d’acqua non
inferiore a 20 l/s ubicata nei punti di compluvio {posata con inclinazione compresa tra 0,5% - 1% (per
aumentarne Ja portata) ed a termine un sistema di vasche di trattamento delle acque di prima e seconda
pioggia opportunamente dimensionate, considerando per ogni evento meteorico una precipitazione di 5 mm
uniformemente distribuita suli’intera superficie scolante servita datla rete di drenaggio. Perimetralmente, in
prossimita dei container scarrabili, verra realizzata una canalina atla “francese” per a raccolta delle acque
meteoriche che verranno incanalate e scaricate alle vasche di trattamento mediante un sistema di caditoie a
pozzetto e una tubazione interrata @160. Un’altra caditoia verra posizionata in prossimita del cancello di
ingresso principaie.

L’impianto cosi realizzato sara idoneo a traitare i reflui di dilavamento di tutte fe superfici pavimentate,
dovra essere composto da tre manufatii di polietilene da interro, ¢osi distinti:

* pozzetto scolmatore idoneo a separare le acque con portata eccedente quelia massima di trattamento;

s dissabbiatore modello corrugato con coperchio stampato per l'eliminazione delle sabbic:

» deoliatore a coalescenza modello corrugato con coperchio stampato per Ieliminazione di oli e grassi.

Il Jiguame in uscita dal manufatto potrd essere scaricato in acque superficiali o inviato a ulteriori fasi di
trattamento. ! manufaiti sono dotati di sfiati, tronchetti in PVC ingresso e uscita liquami e tappi per

l'ispezione e la manutenzione periodica.

2) Realizzazione degli impianti elettrici, idvici, trasmissione dati e di illuminazione esterna.
H progetto di variante prevede la realizzazione dell’ impianto elettrico comprendente:

¢ un armadietto stradale per quadro elettrico esterno ed a tenuta stagna completo di interruttori

magnetotermici differenziali 2 comando e protezione delle varie linee elettriche di alimentazione | i
relativi cavidotti interrati . i pozzetn di derivazione e di messa a terra |, etc;

« la linea elettrica di alimentazione deli’impianto di illuminazione notturna dell’area realizzato mediante la
posa di un palo, posto centralmente fungo i bordo detl’ainola, montante due fari di tipo LED da 200 W di
potenza con possibilita di programmazione giornaliera o settimanale degii stessi affidata ad interruttore
elettronico digitale;

¢ le linee di alimentazione eletirica del box ufficio e impianto di messa a terra;

« le linge elettriche di alimentazione dei compattatori scarrabili e della pesa a ponte;



 linee dati interrate, colleganti il box ufficio con le varie apparecchiature al servizio e per il corretto
funzionamento del sistema di gestione del CCR;

+ messa a terra della recinzione metailica e degli elementi metallici presenti (cancelli, strutture metalliche,
efc.

Preventivamente occorrera richiedere 1'allaccio alla rete ENEL, ad oggi non presente.

Inoltre verra realizzata la sola posa dei tubi corrugati interrati (cavidotti) perimetralmente a tutta I'area del

CCR per la predisposizione di un eventuale futuro potenziamento dell’impianto di illuminazione esterna.

Per la parte idrica in variante & prevista fa fornitura ¢ la posa di un’elettropompa per *acqua potabile, nonché

la realizzazione di un impianto di sub-irrigazione posto a valle del sistema di smaltimento/depurazione deile

acque provenienti dal fabbricato adibito ad ufficio.

3} Modifica al sistema di recinzione, della pavimentazione, delie aree a verde ¢ della piantumazione.

In aggiunta a quanto gid previste net progetto iniziale dovra essere realizzata la sistemazione delle parti
danneggiate del mure di recinzione gid esistente e realizzato con tipologia “a secco” e la posa della
recinzione metallica mancante e precisamente lungo il confine sud-est e sud-ovest deli’area stessa.

E stata modificata la tipologia di schermatura verde perché per la posa a norma degli alberi previsti nel
progetto originario occorreva la realizzazione di una aiucla con una larghezza minima di metri 5,00, fatto del
tutto da escludere perché si sarebbe dovuta ridurre notevolmente I'area a disposizione. Si & pertanto optato
per la realizzazione di una schermatura totale da realizzare con la messa a dimora di arbusti sempreverdi del
tipo Laurus Nobilis (atloro) a medio fusto, Questo intervento consente di mantenere una larghezza delie
aiuole di metri 2.00, garantendo una superficie interna all’area sufficiente per tutte le operazioni da svolgere.
St ¢ ritenuto opportuno al fine di facilitare il sistema di livellette per la regimentazione delle acque piovane
di realizzare I’intera pavimentazionc in cls armato non realizzando pertanto Parea di pavimestazione in
autobloeccanti.

H progetto originario non prevede la realizzazione dell impianto antincendio in quanto per tipologia attivita
del CCR non ¢ stata considerata soggetta a C.P.I.. Anche in fase di redazione della perizia di variante, si
ritiene che per {attivitd del CCR in progetto , in relazione a quanto emanato con la nuova direttiva ed in
relazione al quantitativo di rifiuto stoccato in impianto ed in funzione delle dimensioni dell’impianto stesso
non sia necessario provvedere alla realizzazione dell’ impizanto antincendio in quanto & previsto o stoccaggio
di una quantitd di materiali complessivamente sempre inferiore a 5000 Kg e pertanto non rientra tra le
“Attivita 70 : Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e
materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg * di cui allegato | de]l DP.R. n.151/201].

Si considera che:

« al fine di realizzare i favori descritti ai citati punti, necessari alla corretta funzionalita dell’opera e per far
fronte alle nuove disposizioni legislative e ai provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti, per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura e ta specificita dell’opera in appalto, il
Diretiore dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante, attingendo come detto alle somme per
imprevisti e atle economie delle somme a disposizione nel quadre economico di progetto;

 la perizia di variante € stata redatta ai sensi defi’art. 106 comma 1, lettera ¢) del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ la

modifica non altera Ia natura generale del contratto,

Visti glt elaborati di progetto della 1™ perizia di variante, riportante un quadro economico di importo
complessivo di € 332.799,39 ed un riepilogo degli importi, al netto deil’iva ¢ del ribasso d’asta, con la
rideterminaztone dell’ importo contrattuale di:



= importo delia perizia di variante: € 109.741,83;

* importo della sicurezza non soggetto a ribassc d’asta : € 9.030,53
* importo contrattuale complessivo: € 118.792,36;

* importo contrattuale originario: € 105.208,38;

* maggiore importo rispefto al contatto originario: € 13.583,98;

* incidenza percentuale della variazione: 12,91 % < 15%.

Cio premesso, il sottoscritto Dott. Chim, Fabio Ferreri (geom.), alla presenza dell’ Arch. Sofia Rerritta,
Direttore dei Lavori e progettista della 1~ perizia di variante, ha proceduto in prano luoge ad effettuare la
verifica di alcuni aspetti sulla documentazione progettuale di variante, i cui risultati sono sintetizzati nel
seguente prospetio:

Criteri Verifica Elaborate andizxo
si/ne
1. Applicazione delle norme specifiche ¢ defle regole tecniche di .
riferimento adottate per Ja redazione del progette di varianze. .
a}  Affidabilita 2. Cocrenza delle ipotest progettvali di variante poste a base delle
clabarariont tecniche ambientalt. cartografiche, architettoniche. si
strutturali, impiastisticke e di sicurezza,
L. Riscontro deila corrispondenza del neminative del Direttore dei
Lavori in gualita di progettista a guetlo titolare deil affidamento ¢ .
verifica della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle »
rispettive responsabilita,
2. Verifica documentale mediante controlio dell’esisienza i tutti gh
b) Completezza ed ciabo_rati_ previsit per il livello del progetta di vananie da 5t
adeguatezza SEpmAre. - - - - -
4 3. Esaustiviti del progetto di variante in funzione de! gquadro ¢
esigensiale. o )
4. Esaustivitk delle  informazioni tecniche ed  amministrative -
contenute nei singoti elaborati >
5. Adempimento delle obbligazioni previste net disciplinare di .
incarico di progettazione; .
i leggibiith degh elaborati con riguardo allz utilizzazione dei :
¢} lLeggibitia, lingwappi convenzionali di elaboravione; i
coerenia ¢ 2. Comprensibilitd delle informazioni contenute negli clabarati ¢ .
tipercotribiiitd della ripercorribilita delle calcolaziont effertuate; o ]
3. Coerenza delle informazioni tra | diversi elaborati; si
1. Rispondenza delle soluzieni progetiwali di variante ai requisiti
espressi negli elaborati prodotti nella fase precedente; P
2. Rispondenza dells seluzione progetiuale di variante alle normative
agsunle a riferimento ed alle evenwali prescrizioni, in relazione
apli aspetti di seguito specificati:
a.  Inscrimento ambientale;
b, lmpatto ambientale,
¢ Funzionalta e fruibititd;
d) Compatibilita d. Slabiiitadcitclstrmure; .
e.  Topografia e fotogrammetria: .
f. Sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologict; . .
g lgienc. salute e benessere delle persone; ' 1
k. Superamento efo eliminazione delie barriere archilettoniche;
i Sicurezza antincendio:
j-  Inquinamento;
k. Durabilita ¢ manutenibilita;
L Coerenza dei tempi e dei costi;
m. Sicurezza ed organizzazionc del cantiere.
note

Al senst dell’art. 53 del D.P.R. n. 207/2010, si procede quindi ad effettuare la verifica sui contenuti degli
specificl elaborati, t cui risuitati sono sintetizzati nel seguente prospetio:



Documento

Verificare

Elementi di confronto

Gindizio
si/no

Relazioni generali

Che i contenuti siang
cogrenti

Con la loro descrizione capitolare ¢ grafica

si

Relazioni di calcolo

I

Che le ipotest ed i
critert assunti atla base
dei calcoll siano:

Coerenti con la destinazione dell’opera;

si

Con la corretta applicazione delle disposiziont normative
e regolamentari pertinenti al caso in esame:

sl

Che il
dimensionainento
dell"opera, con
riferimento ai diversi
compoinenii:

Sta stato svolio compietamente, in relasione al livello di 1

_progeltazione da verificare:

st

Che | metodi di calealo utilizzati siano esplicitati in
manicra tale da risultare leggibili. chiari ed interpretabili;

s

.a congruenza di tali
risu]lati;

Con il contenuto delle elaborazioni grafiche:

5l

Le prescrizioni prestazionali € capitolar

sl

La corcettesza del
dimensionamento per
ali elementi ritenuti pia
critici, che devonao
essere desemibili anche
dalla descrizione
illustrativa della
relazione di caleolo
siessas

Che fe scelie
mrogettuali
costituiscand una
soluzione tdonea in
relazione alla durabilita
dell’opera nelle
condizigni d'uso ¢
manulenzione previsie:

s

Relazioni specialistiche
verificare che i
contenuti presenti siane
coerenti con:

Le specifiche
esplicitate dal
committente;

si

1.2 norme cogenti

51

wita

Le norme tecniche
applicabili, anche o
relazione alla
completezza della
documentazions
progetiuale;

si

Le regole di
propettazions

si

Elaborati grafici

Che ogni elemento

. identificabile sui grafici

Sia descritto in termini geometrici

sl

Ove non dichiarate l¢ sue caratteristiche, esso sia
identificato univocamente altraverso un codice ovvero
attraverso altro sistema di identificazione che possa porle
in riferimente aila descrizione di aliri elaborati, ivi
compresi documenti prestazionali ¢ capitolari;

si

Capitolali, documentt
prestazionati. schema di
coniratto

(he ogni elemento,
identificabile sugli
elaborati grafici, sia
adeguatamente
qualificaio all intermo

_della documentazione

Prestazionale;

§i

Capiolare:

st

il coordinamento tra lg
prescrizioni del
progetlo ¢

Le clausole dello schema di contratto:

st

Def capitolato speciaie di appalio:

51

s

Documentazione di
slima econgtnica

[ costi parametric
assunti all2 base dei
caleolo sommario della
spesa siang coerenti:

Cen la qualita dell'opera prevista,

si

Alla complessita delle necessarie lavorazioni:

si

-3

| prezzi unitari assunii
come riferimento siano
dedotu dai prezzari
della staxione
appallanic aggiomati ai
sensi dell’art. 133,

Pregziario unico per 1 lavori pubblici neila Regione
Sicilia adottato di cw al DAL 27.02.2013

i




cormma §, del codice o
dai listini ufficiali
vigenti nellarca
inferessata

3. Siano staie sviluppate
le anatisi per ¢ prezzi di

tutie [c vosi per le gualj si
non sia disponibile un
date nei prezzari;
4. 1 prezzi unitari assunii a
base dei computo
metricy Siano coerent
con lc analisi dei prezzi 5
e con i prezzi unitari
assunti come
riferimeonto;
5. Gli elementi di . :
- Comprendang tutle de opere previste nella .
computa metrice ) . . st
L documentazione prestaxionale ¢ capilolare
estimativa
Corrispondanu agli elaborati grafici e descrittivi si
5. [ metodi di misura delle
opere siano usuali o Si
standard
7. Le misure detle opere
computate siang
corretic, operando Si
anche a campione oper
caieporic prevalenti »
5. 1 totali calcolati siano -
corretti; 5t
La categoria prevalenic; si
Le categoric scorporabifi ¢ subappaliabili a scelia .
. dell’aggiudicatario; st
9. Ul compute metrico I —— bblino di cualifcarione: .
estimativo & 1o schema A categoria con obbligo di qualificazione; st
di contratto Le calegarie con divieto di subappa?to #i sensi
individuana: dell’articole 37, comima 11, det codice {ovvero lavort o
camponenti di notevole contenuto tecnologico o di st
rifevante complessita tecnica e qualora superi i 15%
deil’importo lelale dei favori:
1) Le stime cconoiniche
[elainc ai piani di Stano rifcribili ad opere similari di cul si ha evidenza dal .
gestionee mercato: si
manutenzione in
alternativa:
Che i calcoli siano fondati su metodologie accettabily
dalia scienza in uso e raggiungano { ubleltivo richiesto st
dal commitients;
{1, [ ptani cconomici e
finanziari siano tali da
assicurare il
perseguimento n.d.
dell’equilibrio
ECONOMICH &
finanziario;
Per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere -
. ) . . st
Che sia redatto durante {a realizzazione dell opera
In conformita dei relativi magisten, st
Piane di sicurezza ¢ di Che_ signn Stat,i esaminati
coordinamento tutti gli aspetti che_possono
avere un inpatto diretto e si

indereito sul costi e
sulf’effettiva canlicrabilita
dell’opera.

Conclusioni: si da atto che a quanto prescritto in sede di approvazione del progetto di variante, il Direttore

det Lavori in qualita di progettista incaricato ne ha tenuto in debito conto.




A seguito delle sopraelencate verifiche

INOTTEMPERANZA AGLI
- art. 26 det D.Lgs. n. 30/2016:;
- arft. 44 e 39 del D.P.R. n. 207/2010;

ST ATTESTA

a) che ["area é nela disponibilitd dell’ Amministrazione Comunale;

b} la non interferenza con alire infrastrutture [fasce di rispetto (elettrodotti, gasdotti, ferrovie, assi viari,
ecc)l:

c} la coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta ed il contesio socio-economico e ambientale in
cui intervento si inserisce;

d} la coerenza interna tra gli elementi o component: della soluzione progettuale prescelta, ed il rispetto dei
critert di progettazione;

¢} la efficacia delfa soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacita di conseguire gli
obiettivi atiesi;

f) Pefficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacitd di ottenere il risultato atteso
minimizzando 1 costt di realizzazione, gestione e manutenzione;

g} la conformitd alle norme ambientali e urbanistiche.
Per quanto sopra riportato, esita della verifica ha dato risultati nel complesso soddisfacenti.

Ragusa 15/06/2020 ;
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] Fecmcojdétla ‘be ificae

Responsabile g[[ ico c‘el‘k rocedimento
Doit. Chim. H/abgf Férrer:( eom.)
I I—’

‘\j -
L7 RAPPORTO CONCLUSIVQ SULLA VERIF

Visto Pesito positivo def progetto di variante, come si evince dal verbale sottoscritto dal tecnico
verificatore in contraddittorio con il Direttore dei Lavori in qualita di progettista;

Presc atto che il gindizio complessive sulla verifica del progetto di 1 Penzia di Varante “de guo” ¢
stato soddisfacente, il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) nella qua[zld dl tecnico verificatore,
ritiene il progetto in oggetto validabile.

Ragusa {5/06/2020 1l Te(,niué dflelia Verificae
Responsab:lef.’mcol@el Procedimento
Dott. Chim/ F4bio }-errerl {geom.)
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