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Societa Consortile per Azioni
Viale de] Fante n. 10
97100 - RAGUSA

Pec: gestionerifiuti.ato7 ragusaf@pec. it
Pi. 01544690884

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE E RUPN. 3 3 DEL 29.662020
Disposizione di approvazione e liquidazione 1° SAL del 19.10.2020.

11 Pirigente

Oggetto: QS8 2007/2013 — Obbiettivo di Servizio — “Gestione dei rifiuti urbani” — Programmazione risorse
premiali. “Lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comunale di raccolta
(C.C.R.} nel territorio comunale di Monterosso Almo™ (CUP: J65117000120003 — CIG:7853345150) —
D.D.S. 1508 del 36.11.2018. - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° SAL -

1l sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri in qualita di Dirigente della societa S.R.R. ATO 7 Ragusa S.C.PA. e
Responsabile Unico del Procedimento, dell’appalto dei “Lavori di ampliamento, potenziamento ed
adeguamento di un centro comunale di raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Monterosso Almo.”

PREMESSO che:

- con deliberazione n.08 dell’8.06.2017 del Commissario Straordinario della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A,
il sottoscritto Dott. Chim. Fabio Ferreri (geom.) ¢ stato nominato Responsabile Unice del Procedimento
per espletare le procedure relative alla redazione dei progetti esecufivi e di ogni ulteriore
documentazione per accedere ai finanziamenti, finalizzata alla realizzazione - ampliamento -
potenziamento - adeguamento dei Centri Comunali di Raccolta rifiuti (CCR) nel territorio della ex
provincia di Ragusa;

- con contratto di appalto n.35931 di Rep. e n.15609 della Raccolta dell’8.08.2019 sono stati affidati
all’impresa aggiudicataria “IPSALE S.R.L. con sede a Leonforte Via Pirandello n. 167, i lavori di:
“Ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro comunale di raccolta nel territorio comunale
di Monterosso Almo”, per I'importo netto dei lavori a corpo di € 105.208,38 oltre IVA, comprensivo
degli oneri per la sicurezza,

- con verbale del 20.11.2019 venivano consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria (ns. prot. 0005107/E
del 20.11.2019);

- con verbale del 22.01.2020 venivano sospesi i lavori nelle more della redazione di una perizia di variante
(ns. prot. 0000402/E del 30.01.2020);

- acausa del’emergenza COVID-2019 non si & potuto procedere alla ripresa dei lavori e tali sono rimasti
sospesi per 230 gg. solari e consecutivi;

- con verbale dell’8.09.2020 veniva redatto verbale di ripresa dei lavori per la data del 14.09.2020 (ns.
prot. 0003835/E deil’8.09.2020);

VSTO il quadro economico del progetto originario approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del

Procedimento in data 10.07.2017 e in linea amministrativa dal Commissario Straordinario della SRR ATO 7

Ragusa S.C.p.a. con delibera n.13 in data 11.07.2017;

VISTA, che con determinazione del Dirigente ¢ RUP n. 43 del 26.06.2020 ¢ stata approvare in linea tecnica”

il progetto della 17 variante “Lavori di ampliamento, potenziamento ed adeguamento di un centro Comunale
di Raccolta (C.C.R.) nel territorio comunale di Monterosso Almo”, per un importo complessivo 332.799,39
ed approvata il linea amministrativa dal C.d.A. societario con verbale n. 72 dell’8.07.2020:
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DATO ATTO che con nota prot. 0004559/E del 28.10.2020 la D.L. ha trasmesso a questa societa i
documenti relativi, la contabilita e precisamente:

1) Libretto delle misure;

2) 1° Stato Avanzamento dei Lavori e dal Certificato (1 SAL);

3) Registro di contabilita;

4) Sommario del registro di contabilita;

5) Certificato di pagamento n. |
ACCERTATO che per quanto trasmesso dalla D.L. relativamente al 1° Stato di Avanzamento a tutto il
19.10.2020 risulta che I’ammontare dei lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria “IPSALE S.R.L. con sede
a Leonforte Via Pirandello n. 167, é pariaa € 31.296,31, oltre € 3.129.63 per Iva al 10% e ritenute;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 13 del Contratto d’ Appalto, all’appaltatore saranno corrisposti il pagamento
dei lavori al raggiungimento dell’importe cosi come previsto dall’art. 1.5.2 del C.S.A.
RICHIAMATO:
-1l D.1gs. 50/20616;
- I’Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020 del’ ANAC, che consente alle stazioni appaltanti di emettere
lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto,
limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attivita.
RITENUTO di approvare lo stato di avanzamento dei lavori n.1 e di procedere alla liquidazione per i motivi
summenzionati il certificato di pagamento, a favore delPimpresa aggiudicataria IPSALE S.R.L., per un
importo complessivo di € 31.296,31, oltre € 3.129.63 per lva al 10% e ritenute;
CONSIDERATO che I'impresa ha gia comunicato, per tutte le transazioni concernenti I’appalto in oggetto,
di avvalersi del C/C Bancario avente il seguente IBAN: IT 73X0306983660100000003480 da riportare nella
fattura e come indicato nel contratto.

Tutto cid premesso,
Determina

1. DI APPROVARE il 1° Stato di Avanzamento concordato con la Stazione Appaltante e redatto dal
Direttore Lavori in data 19.10.2020, e trasmesso nella medesima con prot. 4559/E del 28.10.2020, risulta
che I'impresa R.A. Costruzioni s.r.l. ha eseguito i lavori per un ammontare complessivo di € 31.296,31,
oltre € 3.129.63 per lva al 10% e ritenute;

2. DI LIQUIDARE il certificato di pagamento n. 1, a favore dell’impresa IPSALE S.R.L. con sede a
Leonforte Via Pirandello n. 16 , per un importo complessivo di € 31.296,31, oltre € 3.129.63 per Iva al
10% e ritenute;

3. PROCEDERE alla liquidazione dell’effettiva spesa sostenuta a presentazione di regolari fatture
elettroniche, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Comunale di Contabilita e previa verifica della validita
e regolarita del D.U.R.C. e di quanto stabilito in materia di tracciabilita dei flussi finanziari e successive
modifiche all”impresa aggiudicatrice;

4. di effettuare il versamento mediante accredito sul C/C IBAN: IT 73X0306983660100000003480 riporta-
to in fattura e sul contratto;

5. di dare mandato all’ufficio protocollo di trasmettere il presente atto all’ufficio amministrativo/contabile
per 1 provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (equitalia) e contributiva
dell’impresa e contributiva DURC dell’impresa “IPSALE S.R.L. con sede a Leonforte Via Pirandetlo n.
16, vincolante ai fini del’accreditamento delle somme e la pubblicazione sul sito WEB Societario;

6. di trasmettere copia della presente all’impresa “IPSALE S.R.L. con sede a Leonforte Via Pirandello n.
16 per la conseguente emissione della fattura elettronica.

7. di dare atto che le somme trovano copertura finaziaria, con gli importi finaziati dal Dipartimento Regio- |

nale dell’Acqua e dei Rifiuti denominato™ interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le ri-
sorse dei fondi di coesione a titolarita Regionale 2007/2013” — Obbiettivo di Servizio - Gestione dei ri-
fiuti Urbani, in favore della SRR ATO 7 Ragusa. i
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Collaboratore R.U.P. - i
(geom. SalvatoFe Marino) IR.U.P.
T TN (dott. chim:Fabio Ferreri)
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ATO 7 RAGUSA

Sgcieta per la Regolamentazione del servizio Gestione Rifiut
Viale del Fante, 10 - 97100 Ragusa

Comune di MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

OGGETTG: LAVORI DI AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DI UN
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
MONTEROSSO ALMO,

Trasmissione contabilita 1 SAL.

e

RRATOTRG/28/0ttobre/2020/0004558/8

AITRUP.
Diott. Chim. Fabio Ferrert
! SEDE

Al Assistente al RUP
Geom. Salvatore Marino
SEDE

La sottoscritta Arch. Sofia Berriita , direttore dei lavori di cui in oggetto, in allegato alla presente
trasmette in duplice copia la contabilita del | SAL dei lavori eseguiti al 19/10/2020 e precisamente:

- Libretto delle misure N.1

-1 Stato di Avanzamento dei Lavori { 1 SAL)
- Regisiro di contabilita (formato elettronico)
- Sommario del registro di contabilita

- Certificato di pagamento n.1

iL DERETTGRE DEI LAVORI
Sufiy Berrilia)
ay_

Y RIS




Lavori di: AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTG DI UN CENTRO COMUNALE
DIRACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEROSSO ALMO

Impresa D IPSALE sl

CONTRATTO in data 08/08/2012, n. 33931 di repertorio, registrato a Ragusa in data 09/08/2019 aln. 2708 Med. Vol

Atto di sottomissione o data 08092020 registraio in - data

S5.R.R. ATO7RAGUSA

Provincia Ragusa

, diconsi euro trentaunomiladuscentonovantasei/3 |

'impresa ha assicurato | propri eperai contre gl informuni sul lavoro presso: INALL
il Direttore der Lavori

MONTEROSSO ALMO, 1§ 19/10/2020

N© Data ; Importo

CERTIFICATO WN°1  per il pagamento defla prima rata & € 31.296,31
Per LV.A 10% £ 3.129.63
importo da pagare £ 34.425 94
CERTIFICATI * IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO
Spediti precedentemente Visto il conlratio col quale fu affidata allz prederta impresa Ia esecuzione  dei

“suindicati lavori per 'aggiudicata somma di € 105.208,al netto dei ribasse d'asta del
40,312 e atto di sottomissione per la somma di € 13.583,98

Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che 'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese
fatte ascende al petto a eurn 31435338 _cloé:

Per lavori ¢ somministrazions 29.057,20

Per materialt giacenti in cantiere ;
: . . H 1
¢ Per tavor! in economia .
Per anticipazioni '

3 Somrmano €. 29.057,20 ;
Per onert afferenti 12 sicurezza a sommare : 2.396,38
: Semmane €. 3145358 3145358
© da cul derraendo : |
| | La ritenuta del 0,50% per infortuni 15727
g ‘ L'ammontare dei certificati precedenti ‘
Totale deduziont € 157,27
Risulia U credito dell'tmpresa in  Euro

i L - —

i Totale € 7
Certifica che ai termini defl'art. del capitolato  speciale d'appalto si pug’ pagare all'lmpresd 1 rata di eurs 31.296,31




E SRR ATC7RAGUSA
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ESiam’Gne Appaltante 1 S5.RR. ATO7RAGUSA

| Lavori di AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTG DI UN CENTRO COMUNALE D1

RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE B MONTEROS50 ALMO
impresa: IPSALE sr.l.

3TATO  AVANZAMENTO N°1  del lavori eseguili a tutte i1 I9/10/2020

CONTRATTO in data 08/08/2019,n. 35931 di repertorio, regisirato a Ragusa  n data 09/08/2019, aln. 2708 Mod. Vol
Atto di sottomissione in data 08/09/2020,

Importo Perizia di variante N, 1 {comprese sonume a disposizione Amm.ne) € 332.799.39

Onmneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta a sommare € §.050,53

Importe manodopera non soggetio a ribasso d'asta €

Imperto lavori a base d’asta € 183.839,11

Importo del contratfo depurato del ribasso in ragione del 40,312 € 118.792.3

Importo ribasso d'asta £ T4 11728

Imporle cauzione definitiva (% importo contrattuale) €

Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%) £
PER SPESE TECNICHE, cosi distribuite Tempi
B 1} Attrezzature per allestimento Centro Comunale di Raccolia 129 848,67
Bi-bis) IVA su attrezzature per allestimente  C.C.R. (22%;} 28.566,711 | Data consegna parziale
BZ) Spese Tecniche per progettazione e PSC  {al netto del
ribasso del 24,55%) 3.801,01
B2-bis) INARCASSA sulla progetiazione escutiva (4% di B2} 232,041 | Data della consegna 20/11/2019
B2-ter} IV A su spese tecniche per la progettazione esecutiva
(22% di B2+B2-+bis) 1.327,27
B4} IVA sullavori+sicurczza (A1) (il 10% ¢i 192.909,64
euro) 11.879,24 | | Data di inizic det lavori 20/11/2019
BS)Allacci rete elefirica IVA inclusa 5.532.96
B7) Spese per commissioni di gara- Appalto laveri 1.500,60 1 | Scadenza del tempo
B7-bis) IVA sulle spese per commissioni di gara (22% di B7) 330,001 |utile per ['ultimazione
38) spese per pubblicita di gara 5000001 |deilavers . . . . 25/02/2020
B§-bis) IVA sulle spese di pubblicitd (22% di B8) 1.100,00
B9) Oneri di accesso discarica 13,000,001 |1 lavori rimasero sospesi
B9-bis) IVA su oneri di accesso discarica (10% di BS) 1.500,00 § | o prorogati per gg. 230
B10) Contributo Autoritd Nazionale Anticorruzione (ANAC) 225,00
B12) Spese per funzioni tecniche Pubblica Amminisirazione
{2% di dei lavori A1+ B2}=6.455,17 eurc di cuk: Per cui la nuova

scadenza del tempo utile VIV 2020

-art.113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 (80% del 2% di (A1+B 1)) 5.164,13

Giorni mimplegati in pit

Giomnt impiegat! in meno

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 214.007,03




articelo | DESIGNAZIONE DEL LAVORI Cuantita Quantita’ v %
Iieneo Pr. o 2 DELLE SOMMNISTRAZICN! Prevism Isezuia Prevista | Dsczuita Lavori Esceuiti
LAVORI A CORPO
CORPOSTAVE DEMOLIZEONT E MOVIMINTO TERRA i
a1 1000000 B4.060356014% 9 832% 8,32:i‘3’i§ 18.977 03 15.363.02

CORPO.
2

CORPC.

3

CORPO

CORPQ.
06

CORPO.

47

SOVRASTRUTTURE,
CORREDRO

PAVIMENTAZIONI FED  OPERE /4

PREFABBRICATI ED OPERE A CORREDRO

IMPIANTLIDRICEE IGIENICO SANTTARI

RECINZION

MPIANTLELETTRICE

A RIPORTARE

£.506000

1,00800

LOGOM0

1.000606

1060090

11599397 %

41,719632%

2,682%

12,714%

3442%

6.5876%

0,047%

8.319%

2270%

{9.832%

105,817,121

17.813.23
{9,689%

4.584.27
(2493%;

10.004,93
(5.442%)

(8.324%)
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86,92

{0,047%)

1529375
{8,319%}]

1.345.75
{0,841 %)
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48.681,8%
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Importo lordo lavori a corpo €| 48.681,82
A CUT ST APPLICA ¢
1 ribasso d'asta del 40,312% su € 48.681,82 g 19.624,62

B Lavori a corpo al neifo g 25.057,208
A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti £ 2.396,38
IMPORYTO NETTO TOTALE DET LAVORI g 31.453,58

IMONTEROSSO ALMO §i' 19/10/2020
Il Diretigre dei




SRR. ATO7RAGUSA

LAVORI:  AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTERGSS(O ALMO

IMPRESA : IPSALEsslL

LIBRETTO DELLE MISURE

Libretto n.l

N1 difoglinG

Consegnate in bianco al Direttore dei Lavor

MONTEROSSO ALMO,19/10/2028




e Data Articola Prodottt Prozeo Pag. 1
ol Misura delenco LAVORI O PROVVISTE Negativi i Positivi Totaki UnHario Importo Tot
oW CORPG.OL A
846600 15077
L3 HDemolizione parziale v iowale, per lavori stradali ¢ similh da eseguirs:
icon qualsiasi mezzo, escluso fe mmwe. df manufa o muoiurs di
lqualsias! genere ¢ forma, qualunque sia la tenucita e Ja spe
Demolizione strato superiiciate pavimentazione in
calcestruzzo esistente por ripristino sivato s0g2elio a usurs ¢
relatve pendenze !
940.00%0,250 ; 235,000
Trave in ois contorno sterrato
30.06%0,8040,40 16,000
Demolizione muro perimetrale esttenie per realizzazione
aceesso pedonale
2300130030 0975
SOMMANG ' = 251975 18,304 3581134
1 36Tra te demoHzioni di cut alla voee
134 -132-4 discariche del Comune in cul si
leseguono i lay a del comprensorio di cut fa
Quantia & avoce 1.3.4  per distanza discarica di 35
Km
251975335 kum $8i9.125
SOMMANG m'= 8.819.125 .35 317489
b 11 HScave di sbancamento per qualsiasi finalitd, per lavori da eseguirsi in
ambito extraurbano, eseguilo ©on IMerzo Mmeccanics, anche iny
ipresenza d'acqua con tirante non superiore a 20 ¢m, inclusi fa imozi
Pavimeniazione cementizia - Altczza media scavo H=0,30
(295 25+90,0+120,00170.50 152,625
SOMMANO  m? = 252,625 402 101533
P53 5iCostitazione di rilevalo, per lz formazione Ji corpo stradale ¢ sug
dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere
consimili, con idonee materie provenienti, a cura ¢ spese
Pavimentazions cementivia. Altevya media rlevato H=0,30
424 25%0 25 106,063
SOMMANG  m" = 106.063 16,30 1728 8301
NP PR.OSFornitura ¢ stese ¢ terreno vegetale per aiuolazone verde miscelato
icon sostanze concimanti pronto per fa stesa.
m’ 0,000, 11,00
1.2.4 HTrasporto di materze, proventent: da scavi - demoliziont, a rifivio alle
discariche del Comune i cul i eseguonc { lavort o alla discanca del
worprensoric di cui £ parte {| Comune medesimo
per mat
Volume di scavo dicui alla voce 1113
2152 625%35km 8841873
SOMMANG i = 8831375 0,34
20 19/10/2020 CORPOLGY  [SOVRASTRUTTURE. PAVIMENTAZIONL ED  OPERE A
ICORREDO
Percentuale [avor cseguili deila partita contabile
115000 10381712
6.1 2 YFondazione siradale escguita con misto granufometrico aventel

[dimensione massima degli elomenti non superiore 8 40 mm, passanig|
= 1 t

@ 2 mm compreso tra i 20% ed il 4 passantc at setaccio G.075 mm)

compr

Altezza med
1354 60*0,15

A RIPORTARE

203190

203190




©

Data Articalo Prodolii Prezzo Puaz. 2

e

Misura delenco LAVORI O FPROVVISTE Negativi | Positivi Linttario ImporinTot
303,150 1330302
4 detrarre ares leitoia esisienle
SFRO0A0.15 i, a0
SOMMANG  m = 1925695 4 87505

3 ongiomerato cementizio per sivwtture con aimate o debolmenig)
armate, compiese ia preparaxtonc ded cubewd, i conferunento in
laboratoric per le prove dei mateniali {gquesic ultime a carico)
fielt Asumin

Per realizzazione pavimentazione comentizia (superficie).
Altezza massetio 2,03 m

1284 40#0 03 64230
SOMMANG w5 64,230 11520 7.399.308
CORPOOS  [PREFABBRICATEED OPERE A CORREDG
Pereentuale lavers eseguit della paritia contabile
0.488% 17.815.22
1.1.5 EScavo a sczione obbligata, per qualsiasi finalitd, ner lavori da escguirsi
in ambilo extraurbanc, cseguilo eon mezzo meccanico fino alla
profoudita di 2,00 m dal piano di sh mento o, it mmanza di
seava per per phinto fondavione piastrini cancelio
250 30*0.50%0.50 0.250
SOMMANG  m* 0.250) 436 114
3.2 3Casscfonme per gett di conglomerati semplici o a i, di qualsiasi
forma ¢ dumensione, esciuse le strutture Intelatate in comento armato
= {e stroture specialt, realizzate con legname o con
cassefonm realizzazione tondazioni pilastrin: di sostegno
cancelio
4%0,50°0.50 1.000)
SOMMAND m' = 1.000 1970 19,704
3LV PConglomerato cementizio per struflure non armate o debolmente
annate, comprese la prepasazione dei cubetti, {1 conferimento in
laboratorio per le prove der matenall {queste ultime & caricol
defl' Ammin
fordaziont pilastrini
2%0 50%0 300,50 0,230
SOMMANO  mP= G.230 133,10 3328
321 ZAcciaio in barre 2 aderenza migliorata Classi B450 € o B430 A
conirollato in stabilimnento, 1n bame d qualsias diametro, per favor
it cemento armato, dato i opera compreso fonere delle piegature,
armatura pilastring in ragione di kg 4G/imc
{0,25+0.25)%40 kefine 20,000,
SOMMANO kg = 28,600 164 32,844

 CORPODE  AMPIANTIIDRICI E1GIENICO SANITAR]
Percentuale lavor esegut: della partita contabile

1971

o
tJ

w]
1)

Vgl

"

Scave a sezione obbligate, per qualsiasi finabia, per lavor da esaguirst
in ambilo extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino allg
profondita di 200 m dal piano di sbancamento o, w mancanza &
Alloggio desaponatore In cemenio

1.7071.70%1 .00 28901
Alloggio vasca Imhoff

A RIPORTARE 38,689




Ne Data Articolo Prodotti U Preszo Pag, 3if
pro} Misura delenco LAVORT O PROVVISTE Negativi i Positivi Towali Uinnario [mportoTo:
38,689 27.656.30}

waltimento acque meteoriche

baziote fessurata per fa subirtigarione
Lo 7,500
SOMMANO  m = 77314 4,

per po.

{3.00%0.50

W
tod
[
Wad
N
N

311 hConglomerato cementizio per struiture non armate o debolmente
mate, compreso la preparazione del cubetti i conferimento in
laboratario per de prove dei materiali f{gueste ultime a carico
defl’ Amimin

Mugrone vasca desaponatore 0.80%).80%0.10 a,
Magrone vasea Inshioff In comento 13671 45%0. 18 4]
Magroue fiitro anaerobico 2.007245%0,10 G,
nggrone sisterna acqua potabile 1 A3F100%0,10 g
Magrone vasche di prima pioggia 3I0%136%0 10 0.

SOMMANG m’= 1,465 11320 16877

NP H O omitura ¢ pose in opera di Desaponatore/Separatore ¢ schiune per

cwvile abitazione o attivita produttive da interrare, prodetio in SERIE]

GICHIARATA, tipo mod. DES 00 - 10 -EDH. IMPIANTI2 S 1L

H 1000
SOMMANG  acorpo =] 1060 31831 31831

5
<o
2y

Forniturs ¢ posa i opera di Vasca Imhoff da Interrare marcata CE

Volume Utile | da orgace nofificato esterno N, 0407, prodotia in

SERIE DICHIARATA mod tipo IMHOFF 1400-EDIL IMPIANTI 2

Sk

1 1.000]
SOMMANG  acorpo = 1,060 116220 162,208

MP 1L06Fornitura ¢ posa in opera dif Filtvo Percolatore Anaerobico tipo "C",

prodotto i SERIE DICHIARATA, TIPO mod FBANCO2-10 - EDIL

IMPIANTI 2 S, delle dimension esterne di em1235x180xh200,

realizzato

i 10003
SOMMANG  acorpo = 000

-
W
o]
=)
b
£
[
[
&
&
g
oD

NP ULO7Fomiure ¢ posa in opera di Cisterna per Acqua Potabile DA

INTERRARE prodotta in SERIE DICHIARATA mod. tipc)

VACMPOZ - EDIL IMPIANTL SR.L. delle dimensioni esterne df

em. 123x180xht50 da Me 23

! 1,000
SOMMANG  acorpo = 1,000 142152 14

o
[

f
ti

Kompenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cw agh artt |
L6, 1LL7 e 108 con materiali idonel provenienti dagli scavi)
ceatastat ai bordo del cave, compresi spianament!

Alloggio desaponatore 1n cemento

170517051 00 2894
Alloggio vasca Imboff
125%230% 160 8,280
Alloggie fiitro anaerobico
312572.80%2.30 14,490
Alloggio cisterna aegqua potabile
*2,80%1,80 L1340
A detrarre

Desaponatore in cemento -1H0, 700,700 90 3 ]
Vasca ImhotT  -1%123%1.30%1.30 F2LH3
Filtro anaerobico -1*1 25%1 80%2 .00 -3 500

Crsterna acqua potabile -1¥123%1 80%1.50 +3.373
per posa tubazioni smalinmento acque meteoriche
(3,00+35.000%0.30"0,60 7.200
SOMMANG  m' = 33771

104 .69

[
=

1.2 4 HTrasporto 4 materie, provenient da scavi - demolizzont, a rifiuto aily
disceriche del Comune tncui sl eseguonn @ lavori o

/s

S zans <o A1

i A RIPORTARE 338935387 ¢
4 7




3

Data Articolo Prodotti Provzn Pag 4

pr.l Misura delenco LAVORE O PROVVISTE ativi ]‘ Positrv Totah Unitario ImparteTon
33.895.33
aila discarica def comprensonie di eoi fa parte il Comune medesimo
por mat
Volume di seavo decui alle voct 151
370 1293 000

A detrarre volume rinterre dt cul alle voor 1.2
16 37133 0 ki L3I0 983

SOMMANO  m' = [N
NP PR.O3Fomitura ¢ posa in opera su platea in c.a. & impranto & prima piogaid
per rattamento acque meteeriche I continuo da interro ™ IPC C 2000
AS" Hpo Starplast idoneo a trattare treflur di
] 1.00
SOMMANG  cad = 1.00 182602 $.826,02

‘orniura, 1rasporto ¢ posa in opera di tubazieni per fognatura in PV
rigido costruite secondo e norme UNI-EN 1481 con sistoma di
wiunziong a bicchiere ¢ guamizione ¢i tenuia elastomerica conforme

Yebaziond di entrata all'impianto di prima piog
daffa caditoianl 300 .00
Tubazione in uscita daliimpiano &i prima plogata 3500 33.000
Tubazione di collegamento canalina alla “francese” con

want 40,00 48 00
Tubazione coltegamento caditoia cancello ali wbarione di
emirata alllirapianto di proma ploggia 18,00 10,000

SOMMANG  m = 90,000 1,386,008

1.2 !Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro cubo di
scavo eseguito 2 profouditd mapgiore di 2,00 m dal piano di
shancamento o, in mancanza di questo, dailerlo del cavo, & par ouni
et

sovrapprezzo per 30 cm scavo oltre £ 2 m posa vasche &t

prima ploggla

410723072 3074 56 euro 98.902

SOMMAND %= $8.962 10,00 989

6 4.10 ZFornitura € posa in opera di canaletia di drenaggio per la raceolta ¢ i
convogltamento di acque di superficie, prefabbricata in caicestruzzo]
vibrocompresso, dotata di profili salva bordo zincati, com

canaletia di drenaggio acque meteoriche

iy partila provvisoria {mancano le grighe) il 70%

18.00%0.70 12.600
SOMMANG  m=| 12,600 181,50 2.286.908
6.4 3Fornitura ¢ posa in operz di caditola stradake in conglomerato
cementizio detiec dimensioni di 80x30x80 cm a2 doppie scomparto con)
chiusuea idrautica, compreso it massetio di posa in conglomenate
caditoie per smaltimanto acque meteoriche della canaling
alla francese
2 2,000
Caditoia prossimita cancello df ngresso automezzl
! 1.000
SOMMANG  cad = 53.600 122,20 366 60
5 CORPOO6  RECINZION
Percentuale lavort eseguiti della partita contabile
33.719% 1,584 27
NP PR.O7TConsolidamento e rifacimente nelle part danneggiate uretti
perimctrali esistenti, di spessore fino a cm 60, realizzati in pietrame
lcalcares compatto comprendente la rinzeppatura degli
Trawi van danneggiati merelte i recinzione perimetraie
2500 23.000
SOMMANG  m = 25.000 34,00 $30,00

A RIPORTARE




Data Articolo Prodati Prezyo Pag. §
P Misura d'elenco LAVORI & PROVVISTE Negativi } Positivi Totakt Unitario fmporto ot
4381265
NP PROARECINZIONE METALLICA. Fornitura ¢
metaliica per recinzione  eseguita eon
rombordale 3O x 3ham, w Bilo 4 ferro zineat
ahezzs 150 m
i (0 300,44
31 cementizio per strutluee non anmae o debolmente
armate. comg ta prepararrone der cubetti, ] conlermmento in
laboratorio per fo prove der material fqueste ultime a caricol
dell Ammin
cordole wcls per posa recinzione imetailica
(64.30+35,520.10%0.30 1991
SOMMANO 13940 693,75
6L TWI220 CORPOOT  IMPIA ELETTRICI
Percentuale favori eseguitt della partiia contabile
31.720% 1000493
18.£.3. Yromazione di pozzeito per marciapiedi in conglomeraio cementiziol
a prestazione garantta, con classe di resmtenya pon mferfore 2
(O 16/20, spessore parett 15 em, escluso lo scavo a sexione obbligata
pozzeti linea eletirics interrata ¢ 3f messa a terra
2 12,000
pozzetd linea dati interrala
7 7.006
SOMMAND  cad = 19,000, 123,30 2342708
18.8.2 dl'omiira ¢ posa 1 opera entro scavo di cavidato con marchio IMQe
(CE costituito da wbo 2 doppiz parete corrugato estermamente. liscia
internamente, in polietilens tipo medio, con resistenza allo s
cavidotto interrato linea elettrica e itluminazione esterna
tratti 1-2-3-4-3
4. 50+12,10+70,30 34,100
trattii 2-6-7-8-9-10
17 41439 80+28 40+18,33 103,940
tratto 1-2-12-13
460+17,80+5,99 28,300
trafto 12-11
9,00 9000,
SOMMANO  m = 175 340 3.54 971,38
18.8.2 3Formitura ¢ pesa i opera eniro scavo di cavidotio con i
ICE costituito da tubo a doppia parete corrugate este
internamente, i polictilenc Upo medio, con resisienza alle s
cavidotto Interrato iinea dati
tratti 12-2-3-4-3
17,70+18,20+9.20 45,160
tratio 2-6
15,40 16,4001
tratto 12-13
5,50 6,500
SOMMANG  m= 68,000 4.88 331,84
18, 1.4 2Fornitura ¢ posa it opera di bloceo di fondazione prefabbricato in
calcestruzzo con porzetlo incorpotaio per 1 sostegno del pali di
illuminazions con cave di mghisaggio palo e porzetta di distriburi
Blocco fondazione ¢ pozzetta palo Huminazione esterna
i 1.00C
SOMMANQ  cad= 1,000 5281 328,40
Importo totale dei faveri ¢ pravviste EUTD 18.681.82
/

T,




MONTEROSSO ALMO i, 1971072020
L'lmpresa

IPSALE SRL. .
Via Luigi Pifandelig, 16
R NI

P,’/’ﬁ#ﬁ?: 01167,

1t Direttore dat lavori




SRR, ATO 7 RAGUSA

LAYVORI: AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTEROSSO ALMO

IMPRESA : IPSALEsxlL

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA®

MONTEROSSO ALMO,19/10/20620




Articolo Diescerizione TeLED LR} N7 ord. Ohantita tmporto
CORPO DY LIZIONTE MOVIMENTO TERRA | 84.67 1330502
1° 8AL 84,67 15.363,02
CORPO.OZ2 SOVEASTRUTTURE. PAVIMENTAZIONT ED OPERE A CORREDO 1058171 z H60 12 274,36
[° 844 11,60 12.274,36
CORPOGS PREFABBRICATIED OPERE A CORREDO 1781522 3 G49 86,92
17 8AL 6,49 86,97
CORPO D4 IMPIANTTIDRICTE IGIENICO SANITAR] 2337647 4 63,43 15.293,75
1% BAL 63,43
CORPO 06 RECINZIONT 438427 3 372 1.5345,75]
17 SAL 33.72 1.545,75
CORPQ.OT BAPIANTI ELETTRICH 10.004,93 5 4172 4.174.02
: 17 SAL 41,72 4.174,02
- ) Pagina | T ¥




MONTEROSSC ALMO I, 19/10/2020
Tmpresa

PSALESR.L. .

Via ag;gmt%aﬁda‘g@g/
94013 LEONFORTE (EN)
F. VA; on&?sseaé?

it Dire}g_;%sg“c det favort

12
#

il sespej%sa{

¢ del procedimento
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S.RR. ATO 7 RAGUSA

LAVORI: AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTQO DI UN CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTERGSSO ALMO

IMPRESA : IPSALEsol

REGISTRO DI CONTABILITA’

Il presente registro consta di n. 10 { dieci ) fogli numerati ¢ firmati in

biapco, e viene consegnato al  Direttore dei Lavorl

£

MONTEROSSO ALMO, 19/10/2020




L0/2020

IL DIRETTORE BEI LAVORI

SOMMANG PER LAVORI A TUTTO 1L
A SOMMARE INCIDENZA ONERI PER LA
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE

ARIPORTARE

LIMPRESA

In data 19/10/2020 @& stato emesso CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. | per un importe di

Numi  Data Articolo Lib.Misure Prodotu: Prezzo IM P ORT
Ord.; Misura [ Elence Prezal LAVYOR! O PROVVISTE N® [ Paging | Posit ¢ negat Unllanio Ligudato Pagatn
OG220 CORPOOL  SCAVL DEMOLIZIONIE MOVIMENTD TERRA
! i §4.6636 144 18.077.02 1330502
(9.832%)
WY102020 (CORPOOZ  BOVRASTRUTTURE, PAVIMENTAZION! ED
PERE A CORREDC
! | H1,399357% H05.817,12 122734
{37.533%
HOA02020 CORPOOS  PREFABBRICATIED OPERE A CORREDO
i 2 0487932% 1781321 36,92
{9.089%)
AEH 02020 [CORPOLLE  EMPIANTIIDRICLE IGIENICO SANITAR]
i 2 05.432349% 1337647 1529575
(12.714%
SHOA02020 ICORPOGE  IRECINZION!
! 4 35.718564% 1,545,753
SI9I0Z020 [CORPOOT  IMPIANTI ELETTRICH
i 3 41 TI9632% 4,174,072

€ 48.681 3

€2396.38

€ 51.878,26

€ 31.296,31

3107820 £31.296.31

MONTEROSSO ALMO |
[ impresa

IPSALE S.

Via Lusgs%‘traﬁdeits 5,16 -~
040134 EONEORTE(EN)
/53 YA 011;?350865

19/10/2020

RL.

le del procedimento



